



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

หน้า

◆	สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	1
◆	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.....	8
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา.....	10
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	25
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย.....	30
◆	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ.....	36

แผนการดำเนินโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		ร้อยละ
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	
1 คณะครุศาสตร์	15	1	0	14	93.33	61	57	93.44	780,640.75	780,640.75	8,514,963.01	8,074,740.16	9,295,603.76	8,855,380.91	95.26
ยุทธศาสตร์ที่ 1	14	1		13	92.86	59	55	93.22	780,640.75	780,640.75	8,474,963.01	8,034,740.16	9,255,603.76	8,815,380.91	95.24
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12	0	0	3	25.00	53	52	98.11	758,326.00	758,326.00	1,498,250.72	1,450,704.69	2,256,576.72	2,209,030.69	97.89
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9			0	0.00	44	43	97.73	758,326.00	758,326.00	891,791.64	844,278.31	1,650,117.64	1,602,604.31	97.12
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2			2	100.00	7	7	100.00	-	-	39,144.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	567,315.08	567,282.38	567,315.08	567,282.38	99.99
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	13	0	0	13	100.00	66	62	93.94	8,196,946.49	2,239,546.49	3,286,577.00	3,198,946.00	11,483,523.49	5,438,492.49	47.36
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7			7	100.00	46	42	91.30	8,196,946.49	2,239,546.49	2,872,277.00	2,825,146.00	11,069,223.49	5,064,692.49	45.75
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5			5	100.00	18	18	100.00	-	-	409,300.00	368,800.00	409,300.00	368,800.00	90.11
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
4 คณะวิทยาการจัดการ	12	0	0	12	100.00	75	73	97.33	1,473,935.75	1,473,935.75	2,345,413.79	2,261,802.79	3,819,349.54	3,735,738.54	97.81
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7			7	100.00	59	57	96.61	1,473,935.75	1,473,935.75	2,163,133.79	2,079,522.79	3,637,069.54	3,553,458.54	97.70
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5			5	100.00	16	16	100.00	-	-	182,280.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	0	0	15	100.00	77	73	94.81	47,699,968.17	45,162,968.17	21,359,026.50	8,856,258.27	69,058,994.67	54,019,226.44	78.22
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1			1	100.00	4	3	75.00	-	-	283,550.00	274,310.00	283,550.00	274,310.00	96.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2	8			8	100.00	55	53	96.36	47,699,968.17	45,162,968.17	20,533,101.50	8,039,613.27	68,233,069.67	53,202,581.44	77.97
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5			5	100.00	16	15	93.75	-	-	379,675.00	379,675.00	379,675.00	379,675.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	162,700.00	162,660.00	162,700.00	162,660.00	99.98
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	13	0	0	13	100.00	73	64	87.67	1,086,527.00	1,054,687.00	2,356,173.74	2,274,070.69	3,442,700.74	3,328,757.69	96.69
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1			1	100.00	4	4	100.00	-	-	242,506.00	223,202.00	242,506.00	223,202.00	92.04
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9			9	100.00	58	50	86.21	1,086,527.00	1,054,687.00	1,812,672.74	1,749,873.69	2,899,199.74	2,804,560.69	96.74
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3			3	100.00	11	10	90.91	-	-	300,995.00	300,995.00	300,995.00	300,995.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
7 วิทยาลัยนานาชาติ	9	0	0	9	100.00	72	66	91.67	499,800.00	499,800.00	7,950,282.76	7,926,505.51	8,450,082.76	8,426,305.51	99.72
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7			7	100.00	66	61	92.42	499,800.00	499,800.00	7,910,282.76	7,886,505.51	8,410,082.76	8,386,305.51	99.72
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2			2	100.00	6	5	83.33	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน	10	0	0	10	100.00	50	50	100.00	2,793,140.00	2,793,140.00	1,018,668.80	947,479.37	3,811,808.80	3,740,619.37	98.13
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7			7	100.00	39	39	100.00	621,140.00	621,140.00	983,856.80	912,667.37	1,604,996.80	1,533,807.37	95.56
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3			3	100.00	11	11	100.00	2,172,000.00	2,172,000.00	34,812.00	34,812.00	2,206,812.00	2,206,812.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
9 บัณฑิตวิทยาลัย	11	0	0	11	100.00	66	38	57.58	499,200.00	499,200.00	4,798,311.50	4,658,072.20	5,297,511.50	5,157,272.20	97.35
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9			9	100.00	59	31	52.54	499,200.00	499,200.00	4,748,311.50	4,608,072.20	5,247,511.50	5,107,272.20	97.33
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1			1	100.00	5	5	100.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
10 โรงเรียนสารธิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	6	0	0	6	100.00	33	32	96.97	3,696,355.00	3,045,852.59	2,262,600.00	2,262,600.00	5,958,955.00	5,308,452.59	89.08
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6			6	100.00	33	32	96.97	3,696,355.00	3,045,852.59	2,262,600.00	2,262,600.00	5,958,955.00	5,308,452.59	89.08
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	14	0	0	14	100.00	39	38	97.44	131,173.00	131,173.00	932,442.75	926,128.75	1,063,615.75	1,057,301.75	99.41
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4			4	100.00	9	9	100.00	-	-	123,864.50	123,864.50	123,864.50	123,864.50	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	8			8	100.00	22	21	95.45	-	-	493,401.25	489,767.25	493,401.25	489,767.25	99.26
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2			2	100.00	8	8	100.00	131,173.00	131,173.00	315,177.00	312,497.00	446,350.00	443,670.00	99.40
ยุทธศาสตร์ที่ 5															
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	18	0	0	18	100.00	71	57	80.28	57,644.00	57,644.00	3,747,200.29	3,736,605.31	3,804,844.29	3,794,249.31	99.72
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4			4	100.00	11	9	81.82	-	-	17,490.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	13			13	100.00	47	38	80.85	-	-	3,608,485.29	3,600,320.31	3,608,485.29	3,600,320.31	99.77
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	13	10	76.92	57,644.00	57,644.00	121,225.00	118,795.00	178,869.00	176,439.00	98.64
ยุทธศาสตร์ที่ 5															
13 สำนักหอสมุด	12	0	0	12	100.00	41	40	97.56	111,787.55	111,787.55	2,513,103.76	2,513,103.76	2,624,891.31	2,624,891.31	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	12			12	100.00	41	40	97.56	111,787.55	111,787.55	2,513,103.76	2,513,103.76	2,624,891.31	2,624,891.31	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	13	0	0	13	100.00	60	58	96.67	495,000.00	495,000.00	4,412,863.52	4,406,515.04	4,907,863.52	4,901,515.04	99.87
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	11			11	100.00	50	48	96.00	495,000.00	495,000.00	4,072,549.52	4,066,201.04	4,567,549.52	4,561,201.04	99.86
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2			2	100.00	10	10	100.00	-	-	340,314.00	340,314.00	340,314.00	340,314.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	13	2	0	11	84.62	55	50	90.91	-	-	3,565,027.95	2,696,443.65	3,565,027.95	2,696,443.65	75.64
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	1		9	90.00	49	46	93.88	-	-	2,905,207.95	2,636,623.65	2,905,207.95	2,636,623.65	90.76
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	1		2	66.67	6	4	66.67	-	-	659,820.00	59,820.00	659,820.00	59,820.00	9.07
16 สำนักงานอธิการบดี	30	0	0	30	100.00	143	129	90.21	117,876,006.89	80,010,270.95	126,028,995.26	121,362,972.10	243,905,002.15	201,373,243.05	82.56
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	14			14		43	40	93.02	71,242,820.72	33,802,089.74	90,749,026.64	90,595,695.03	161,991,847.36	124,397,784.77	76.79
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3			3		6	6	100.00	33,035,000.00	33,035,000.00	1,431,606.71	629,384.58	34,466,606.71	33,664,384.58	97.67
ยุทธศาสตร์ที่ 4	13			13		94	83	88.30	13,598,186.17	13,173,181.21	33,848,361.91	30,137,892.49	47,446,548.08	43,311,073.70	91.28
17 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	7	0	0	7	100.00	21	18	85.71	3,039,755.40	3,039,755.40	19,318,230.58	19,213,738.01	22,357,985.98	22,253,493.41	99.53
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7			7	100.00	21	18	85.71	3,039,755.40	3,039,755.40	19,318,230.58	19,213,738.01	22,357,985.98	22,253,493.41	99.53
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
18 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	4	0	0	4	100.00	20	18	90.00	498,200.00	498,200.00	191,642.50	167,298.00	689,842.50	665,498.00	96.47
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4			4	100.00	20	18	90.00	498,200.00	498,200.00	191,642.50	167,298.00	689,842.50	665,498.00	96.47
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
19 สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	0	0	1	100.00	7	7	100.00	-	-	187,806.00	186,305.00	187,806.00	186,305.00	99.20
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	7	7	100.00	-	-	187,806.00	186,305.00	187,806.00	186,305.00	99.20

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	4	1	0	3	75.00	25	21	84.00	-	-	2,480,917.00	2,454,161.00	2,480,917.00	2,454,161.00	98.92
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	1		3	75.00	25	21	84.00	-	-	2,480,917.00	2,454,161.00	2,480,917.00	2,454,161.00	98.92
21 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	9	1	0	8	88.89	43	34	79.07	-	-	949,348.17	877,481.17	949,348.17	877,481.17	92.43
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	1		8	88.89	43	34	79.07	-	-	949,348.17	877,481.17	949,348.17	877,481.17	92.43
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
22 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	12	4	0	8	66.67	35	21	60.00	-	-	4,975,861.12	4,744,129.56	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	12	4		8	66.67	35	21	60.00	-	-	4,975,861.12	4,744,129.56	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
23 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	3	1	0	2	66.67	10	8	80.00	24,806.00	24,806.00	94,286.11	94,286.10	119,092.11	119,092.10	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	1		2	66.67	10	8	80.00	24,806.00	24,806.00	94,286.11	94,286.10	119,092.11	119,092.10	100.00
24 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	4	0	0	4	100.00	23	23	100.00	694,520.00	694,520.00	124,549.00	124,549.00	819,069.00	819,069.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4			4	100.00	23	23	100.00	694,520.00	694,520.00	124,549.00	124,549.00	819,069.00	819,069.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
25 ศูนย์ภาษา	5	0	0	5	100.00	19	18	94.74	28,199.00	28,199.00	326,300.36	326,300.35	354,499.36	354,499.35	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5			5	100.00	19	18	94.74	28,199.00	28,199.00	326,300.36	326,300.35	354,499.36	354,499.35	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
26 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1	0	0	1	100.00	6	6	100.00	63,539.00	63,539.00	22,670.00	22,670.00	86,209.00	86,209.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1			1	100.00	6	6	100.00	63,539.00	63,539.00	22,670.00	22,670.00	86,209.00	86,209.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
27 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม.	3	1	0	2	66.67	8	6	75.00	10,577,140.00	10,577,140.00	54,440.00	54,440.00	10,631,580.00	10,631,580.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1			1	100.00	2	2	100.00	10,538,100.00	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1		1	50.00	6	4	66.67	39,040.00	39,040.00	54,440.00	54,440.00	93,480.00	93,480.00	100.00
28 สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	3	0	0	3	100.00	13	11	84.62	-	-	377,359.00	372,927.00	377,359.00	372,927.00	98.83
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3			3	100.00	13	11	84.62	-	-	377,359.00	372,927.00	377,359.00	372,927.00	98.83
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
29 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	4	0	0	4	100.00	13	11	84.62	2,067,890.00	2,067,890.00	1,072,040.79	930,791.79	3,139,930.79	2,998,681.79	95.50
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3			3	100.00	9	7	77.78	2,067,890.00	2,067,890.00	638,094.00	496,845.00	2,705,984.00	2,564,735.00	94.78
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	4	4	100.00	-	-	433,946.79	433,946.79	433,946.79	433,946.79	100.00

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	276	11	0	256	92.75	1278	1141	89.28	203,150,500.00	156,108,021.65	226,765,351.98	207,122,025.27	429,915,851.98	363,230,046.92	84.49
ยุทธศาสตร์ที่ 1	16	1	0	15	93.75	67	62	92.54	780,640.75	780,640.75	9,001,019.01	8,532,252.16	9,781,659.76	9,312,892.91	95.21
ยุทธศาสตร์ที่ 2	167	6	0	152	91.02	825	732	88.73	142,212,171.08	95,594,697.69	171,269,012.33	157,317,227.21	313,481,183.41	252,911,924.90	80.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3	57	0	0	57	100.00	195	180	92.31	46,306,839.00	46,306,839.00	7,184,011.75	6,305,146.14	53,490,850.75	52,611,985.14	98.36
ยุทธศาสตร์ที่ 4	36	4	0	32	88.89	191	167	87.43	13,850,849.17	13,425,844.21	39,311,308.89	34,967,399.76	53,162,158.06	48,393,243.97	91.03

หมายเหตุ : งบประมาณไม่รวมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา
3. บัณฑิตครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ
4. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. นักศึกษา/บัณฑิตครูได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน เวลา 1 ปี
3. นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) สามารถสอบเพื่อรับการบรรจุราชการได้
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
5. จำนวนงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย	ผล	การบรรลุ
5 รางวัล	5 รางวัล	✓
ร้อยละ 75	ร้อยละ 71.71	✗
ร้อยละ 80		
ระดับ 4.00	ระดับ 4.65	✓
5 ผลงาน	7 ผลงาน	✓

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงาน				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
	1	2	3	4	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะครุศาสตร์ (14 โครงการ)					780,640.75	780,640.75	8,474,963.01	8,034,740.16	9,255,603.76	8,815,380.91	95.24	59	55	93.2203
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					563,370.75	563,370.75	8,384,663.01	7,944,440.16	8,948,033.76	8,507,810.91	95.08	47	45	95.74
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์					68,581.30	68,581.30	756,559.00	732,134.00	825,140.30	800,715.30	97.04	7	7	100.00
1.1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	✓	✓	✓	✓	68,581.30	68,581.30	373,769.00	349,344.00	442,350.30	417,925.30	94.48	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	✗	✓	✓	✓	-	-	302,790.00	302,790.00	302,790.00	302,790.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	✗	✗	✗	✓	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน					-	-	212,358.00	174,058.00	212,358.00	174,058.00	81.96	6	6	100.00
2.1 การประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์	✗	✗	✓	✓	-	-	189,358.00	151,058.00	189,358.00	151,058.00	79.77	2	2	100.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✗	✗	✓	✗	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2	2	100.00
2.3 การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	✗	✗	✓	✗	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	2	2	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์					494,789.45	494,789.45	3,240,362.00	3,218,118.00	3,735,151.45	3,712,907.45	99.40	16	16	100.00
3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	✓	✓	✓	✓	494,789.45	494,789.45			494,789.45	494,789.45	100.00	2	2	100.00
3.2 การส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21	✓	✓	✓	✓	-	-	350,771.00	350,771.00	350,771.00	350,771.00	100.00	2	2	100.00
3.3 การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์	✓	✓	✓	✓	-	-	768,421.00	768,421.00	768,421.00	768,421.00	100.00	3	3	100.00
3.4 การยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	✓	✓	-	-	872,250.00	872,250.00	872,250.00	872,250.00	100.00	3	3	100.00
3.5 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	✓	✓	✓	✓	-	-	1,178,377.00	1,156,133.00	1,178,377.00	1,156,133.00	98.11	2	2	100.00
3.6 การฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	✗	✓	✓	✓	-	-	46,993.00	46,993.00	46,993.00	46,993.00	100.00	2	2	100.00
3.7 โครงการวันครู	✗	✓	✗	✗	-	-	23,550.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต					-	-	3,318,100.00	3,218,846.15	3,318,100.00	3,218,846.15	97.01	10	9	90.00
4.1 การบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	x	x	✓	✓	-	-	81,600.00	34,050.00	81,600.00	34,050.00	41.73	2	1	50.00
4.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓	✓	✓	✓	-	-	2,596,500.00	2,544,796.15	2,596,500.00	2,544,796.15	98.01	2	2	100.00
4.3 การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	✓	✓	✓	✓	-	-	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.00	2	2	100.00
4.4 การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	x	x	✓	✓	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	4	4	100.00
5 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	✓	✓	✓	✓	-	-	297,198.00	296,198.00	297,198.00	296,198.00	99.66	2	2	100.00
6 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	x	✓	x	✓	-	-	443,606.01	188,606.01	443,606.01	188,606.01	42.52	2	1	50.00
7 โครงการเครือข่ายสมาคมบัณฑิตศึกษาศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศและเครือข่ายสมาคมบัณฑิตศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	x	✓	x	x	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2	2	100.00
8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษากายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	x	x	✓	✓	-	-	96,480.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์					217,270.00	217,270.00	5,300.00	5,300.00	222,570.00	222,570.00	100.00	6	4	66.67
3 โครงการฝึกอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	x	x	✓	x			5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	x	x	x	x			-	-	-	-	-	2	0	0.00
1 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน 3 รายการ	x	✓	x	x	217,270.00	217,270.00			217,270.00	217,270.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00	6	6	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	✓	x	x	x	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์	x	x	x	✓	-	-	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00	2	2	100.00
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	x	x	x	✓	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2	2	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 โครงการ)					-	-	283,550.00	274,310.00	283,550.00	274,310.00	96.74	4	3	75.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	283,550.00	274,310.00	283,550.00	274,310.00	96.74	4	3	75.00
1 โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสายครุ					-	-	283,550.00	274,310.00	283,550.00	274,310.00	96.74	4	3	75.00
1.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครุ	x	✓	x	x	-	-	191,550.00	191,550.00	191,550.00	191,550.00	100.00	2	1	50.00
1.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน	x	✓	✓	✓	-	-	92,000.00	82,760.00	92,000.00	82,760.00	89.96	2	2	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (1 โครงการ)					-	-	242,506.00	223,202.00	242,506.00	223,202.00	92.04	4	4	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	242,506.00	223,202.00	242,506.00	223,202.00	92.04	4	4	100.00
1 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	x	✓	✓	✓	-	-	242,506.00	223,202.00	242,506.00	223,202.00	92.04	4	4	100.00
รวมทั้งสิ้น (16 โครงการ)					780,640.75	780,640.75	9,001,019.01	8,532,252.16	9,781,659.76	9,312,892.91	95.21	67	62	92.54

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และนานาชาติ
3. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

	ค่าเป้าหมาย	ผล	การบรรลุ
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	4.50 คะแนน	4.62 คะแนน	✓
2. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและ/หรือหลักสูตรใหม่รูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	9 หลักสูตร	37 หลักสูตร	✓
3. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	20 หลักสูตร	55 หลักสูตร	✓
4. ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ 80	ร้อยละ 71.25	✗
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ระดับ 4.50	ระดับ 4.40	✗
6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	ร้อยละ 30	ร้อยละ 39.28	✓
7. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	ร้อยละ 25	ร้อยละ 27.00	✓

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (9 โครงการ)					758,326.00	758,326.00	891,791.64	844,278.31	1,650,117.64	1,602,604.31	97.12	44	43	97.73
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	27,720.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2565	✗	✗	✓	✓	-	-	27,720.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					758,326.00	758,326.00	809,321.64	766,808.31	1,567,647.64	1,525,134.31	97.29	39	38	97.44
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร					129,230.00	129,230.00	638,243.64	624,030.31	767,473.64	753,260.31	98.15	11	11	100.00
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	129,230.00	129,230.00	315,743.64	305,180.64	444,973.64	434,410.64	97.63	4	4	100.00
1.2 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	-	-	262,500.00	262,499.67	262,500.00	262,499.67	100.00	3	3	100.00
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✗	✓	-	-	60,000.00	56,350.00	60,000.00	56,350.00	93.92	4	4	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน					-	-	74,916.00	46,616.00	74,916.00	46,616.00	62.22	11	11	100.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗	✓	✓	-	-	50,166.00	41,366.00	50,166.00	41,366.00	82.46	5	5	100.00
2.2 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✓	✓	✗	-	-	14,750.00	2,750.00	14,750.00	2,750.00	18.64	3	3	100.00
2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗	✗	✓	-	-	10,000.00	2,500.00	10,000.00	2,500.00	25.00	3	3	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี					131,496.00	131,496.00	53,440.00	53,440.00	184,936.00	184,936.00	100.00	7	6	85.71
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓	✓	131,496.00	131,496.00	-	-	131,496.00	131,496.00	100.00	4	3	75.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาาระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓	✓	-	-	53,440.00	53,440.00	53,440.00	53,440.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	✗	✓	✗	✓	-	-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00	3	3	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
5	โครงการประชุมเครือข่ายคณาจารย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	✗	✓	✗	✗	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
6	รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 1 รายการ	✗	✗	✓	✗	497,600.00	497,600.00			497,600.00	497,600.00	100.00	2	2	100.00
7	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	✗	✓	✗	✗			10,722.00	10,722.00	10,722.00	10,722.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร	✗	✓	✓	✓	-	-	54,750.00	49,750.00	54,750.00	49,750.00	90.87	3	3	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
1	โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					440,329.93	440,329.93	1,523,323.00	1,503,323.00	1,963,652.93	1,943,652.93	98.98	14	14	100.00
1.1	การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	440,329.93	440,329.93	848,061.00	828,061.00	1,288,390.93	1,268,390.93	98.45	8	8	100.00
1.2	การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓			477,352.00	477,352.00	477,352.00	477,352.00	100.00	3	3	100.00
1.3	การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✓	✓			197,910.00	197,910.00	197,910.00	197,910.00	100.00	3	3	100.00
2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน					-	-	194,940.00	194,940.00	194,940.00	194,940.00	100.00	6	6	100.00
2.1	การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✗	✓	✓	✓			173,980.00	173,980.00	173,980.00	173,980.00	100.00	2	2	100.00
2.2	การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✗	✗	✓	✓			7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	2	2	100.00
2.3	การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✗	✗	✓	✓			13,160.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	100.00	2	2	100.00
3	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี					7,256,756.56	1,299,356.56	945,574.00	918,443.00	8,202,330.56	2,217,799.56	27.04	17	13	76.47
3.1	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	✓	✓	✓	✓	1,299,356.56	1,299,356.56	66,500.00	66,500.00	1,365,856.56	1,365,856.56	100.00	6	5	83.33
3.2	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✗	✓	✓	✓			103,903.00	103,903.00	103,903.00	103,903.00	100.00	2	2	100.00
3.3	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	-	-	760,171.00	733,040.00	760,171.00	733,040.00	96.43	3	3	100.00
3.4	การสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566	✗	✗	✗	✓			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
3.5	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	✗	✗	✗	✗	5,957,400.00	-			5,957,400.00	-	-	3	0	0.00
4	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	✗	✗	✗	✓	-	-	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	100.00	3	3	100.00
5	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	✗	✗	✓	✓	-	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์															
1	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 3 รายการ	✓	✗	✗	✗	499,860.00	499,860.00	-	-	499,860.00	499,860.00	100.00	2	2	100.00
2	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	✗	✗	✗	✓	-	-	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะวิทยาการจัดการ (7 โครงการ)					1,473,935.75	1,473,935.75	2,163,133.79	2,079,522.79	3,637,069.54	3,553,458.54	97.70	59	57	96.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					976,645.75	976,645.75	2,130,873.79	2,047,262.79	3,107,519.54	3,023,908.54	97.31	55	53	96.36
1 โครงการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ					192,940.75	192,940.75	1,129,453.79	1,051,842.79	1,322,394.54	1,244,783.54	94.13	11	11	100.00
1.1 การบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✓	192,940.75	192,940.75	429,341.00	407,690.00	622,281.75	600,630.75	96.52	3	3	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✓			530,112.79	474,152.79	530,112.79	474,152.79	89.44	3	3	100.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	✓	✗	✓	✓			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	3	3	100.00
1.4 โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	✓	✗	✓	✗			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน					-	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.00	9	9	100.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	✗	✗	✓	✓	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00	3	3	100.00
2.2 การพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✗	✓	✓	✗	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	3	3	100.00
2.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	✓	✓	✓	✓	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี					783,705.00	783,705.00	723,750.00	717,750.00	1,507,455.00	1,501,455.00	99.60	30	28	93.33
3.1 การจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	100.00	2	2	100.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ	✓	✓	✓	✓			24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	5	5	100.00
3.3 การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✓			523,650.00	523,650.00	523,650.00	523,650.00	100.00	4	4	100.00
3.4 จัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน	✗	✓	✓	✗	383,705.00	383,705.00			383,705.00	383,705.00	100.00	3	3	100.00
3.5 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท	✗	✗	✗	✗			-	-	-	-	#DIV/0!	2	0	0.00
3.6 การพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS – Ambassador	✗	✓	✗	✗	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	4	4	100.00
3.7 การแข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ	✗	✓	✗	✗	-	-	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00	3	3	100.00
3.8 โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถานศึกษาในเครือข่าย (Co-course)	✗	✗	✗	✓	-	-	80,000.00	74,000.00	80,000.00	74,000.00	92.50	4	4	100.00
3.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and work Integrated Education : CWIE)	✗	✓	✓	✗	-	-	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา	✓	✗	✓	✓	-	-	42,670.00	42,670.00	42,670.00	42,670.00	100.00	3	3	100.00
5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	✗	✗	✓	✗			70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					497,290.00	497,290.00	32,260.00	32,260.00	529,550.00	529,550.00	100.00	4	4	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	✗	✓	✓	✗			32,260.00	32,260.00	32,260.00	32,260.00	100.00	2	2	100.00
2 ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 5 รายการ	✗	✗	✓	✗	497,290.00	497,290.00			497,290.00	497,290.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8 โครงการ)					47,699,968.17	45,162,968.17	20,533,101.50	8,039,613.27	68,233,069.67	53,202,581.44	77.97	55	53	96.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2565	✗	✗	✓	✗			148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					47,699,968.17	45,162,968.17	20,384,601.50	7,891,113.27	68,084,569.67	53,054,081.44	77.92	53	51	96.23
1 โครงการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					217,950.10	217,950.10	1,659,343.78	1,617,248.78	1,877,293.88	1,835,198.88	97.76	8	8	100.00
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓	217,950.10	217,950.10	445,739.00	442,034.00	663,689.10	659,984.10	99.44	3	3	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	✓	✓	✓			1,033,604.78	995,214.78	1,033,604.78	995,214.78	96.29	2	2	100.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✓	✓			180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน					-		174,900.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	100.00	12	12	100.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✓	✓	✓			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	5	5	100.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗	✗	✓			9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	4	4	100.00
2.3 การจัดการความรู้ (KM : Knowledge management)	✗	✗	✗	✓			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี					46,986,018.07	44,449,018.07	16,379,639.72	3,933,173.49	63,365,657.79	48,382,191.56	76.35	23	21	91.30
3.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (FTES)	✓	✓	✓	✓	1,336,598.00	1,336,598.00	216,260.00	216,260.00	1,552,858.00	1,552,858.00	100.00	3	3	100.00
3.2 การพัฒนาศึกษานิเทศก์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✓	✓	✓			402,099.72	391,179.72	402,099.72	391,179.72	97.28	3	3	100.00
3.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗	✗	✗			-	-	-	-	-	2	0	0.00
3.4 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗	✗	✓			50,000.00	44,855.70	50,000.00	44,855.70	89.71	2	2	100.00
3.5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน	✗	✓	✓	✓	45,649,420.07	43,112,420.07			45,649,420.07	43,112,420.07	94.44	3	3	100.00
3.6 รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แม่ริม	✗	✓	✗	✗			151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	100.00	3	3	100.00
3.7 รายการจัดซื้อผ้าปูโต๊ะ และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิก ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	✓	✗	✗	✗			69,580.00	69,580.00	69,580.00	69,580.00	100.00	4	4	100.00
3.8 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคามากกว่า 10 ล้านบาท ขึ้นไป	✓	✗	✗	✗			15,490,500.00	3,060,098.07	15,490,500.00	3,060,098.07	19.75	3	3	100.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	✓	✓	✓	✓	-		390,115.00	390,115.00	390,115.00	390,115.00	100.00	3	3	100.00
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	✓	✓	✗	✓			74,003.00	69,076.00	74,003.00	69,076.00	93.34	2	2	100.00
6 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)							1,706,600.00	1,706,600.00	1,706,600.00	1,706,600.00	100.00	3	3	100.00
6.1 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบน้ำห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการขนย้ายครุภัณฑ์	✗	✗	✓	✗			353,100.00	353,100.00	353,100.00	353,100.00	100.00			
6.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ ห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมี อินทรีย์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	✗	✗	✓	✗			496,500.00	496,500.00	496,500.00	496,500.00	100.00			
6.3 จัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนบรรยาย	✗	✗	✓	✗			200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00			
6.4 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ	✗	✗	✓	✗			491,300.00	491,300.00	491,300.00	491,300.00	100.00			

ผลผลิต/โครงการ		แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
6.5	งานขนย้ายชิงชัยงาน พร้อมติดตั้งระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งห้อง Pilot plant	×	×	×	✓			72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	100.00			
6.6	งานขนย้ายตู้วางของบิวิน ห้อง 1311, 1312 และ 1315	×	×	×	✓			53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	100.00			
6.7	ค่าจ้างถอดหัวจักรเย็บอุตสาหกรรม จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตั้ง	×	×	×	✓			17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00			
6.8	ค่าจ้างถอดและประกอบโต๊ะปฏิบัติการห้องทดลอง จำนวน 26 ตัว (อาคาร 13 และ อาคาร 28) พร้อมขนย้าย	×	×	✓	×			22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	100.00			
7	งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					496,000.00	496,000.00			496,000.00	496,000.00	100.00	2	2	100.00
7.1	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	×	✓	×	×	496,000.00	496,000.00			496,000.00	496,000.00	100.00	2	2	100.00
										-	-				
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (9 โครงการ)						1,086,527.00	1,054,687.00	1,812,672.74	1,749,873.69	2,899,199.74	2,804,560.69	96.74	58	50	86.21
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						247,927.00	247,927.00	1,752,302.74	1,689,503.69	2,000,229.74	1,937,430.69	96.86	46	38	82.61
1	โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน					206,890.00	206,890.00	905,653.94	886,049.89	1,112,543.94	1,092,939.89	98.24	10	7	70.00
1.1	การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✓	✓	✓	✓	206,890.00	206,890.00	650,268.10	630,664.05	857,158.10	837,554.05	97.71	5	5	100.00
1.2	การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	✓	✓	✓			255,385.84	255,385.84	255,385.84	255,385.84	100.00	2	2	100.00
1.3	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	×	×	×	×			-	-	-	-	#DIV/0!	3	0	0.00
2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน					-	-	79,700.00	79,700.00	79,700.00	79,700.00	100.00	10	6	60.00
2.1	การประกันคุณภาพการศึกษา	×	×	✓	×	-	-	64,700.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	100.00	3	3	100.00
2.2	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	×	×	×	-	-	-	-	-	-		4	0	0.00
2.3	โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	×	×	✓	×	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
3	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี					41,037.00	41,037.00	371,077.20	350,872.20	412,114.20	391,909.20	95.10	19	18	94.74
3.1	การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	×	✓	✓	✓	41,037.00	41,037.00	35,072.20	34,572.20	76,109.20	75,609.20	99.34	5	5	100.00
3.2	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	✓	✓	✓			66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	3	3	100.00
3.3	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	×	✓	×	×	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	2	2	100.00
3.4	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	×	×	✓	×	-	-	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00	2	2	100.00
3.5	การแนะแนวการศึกษา	×	✓	✓	✓	-	-	105,505.00	103,230.00	105,505.00	103,230.00	97.84	3	3	100.00
3.6	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	×	✓	×	✓	-	-	34,900.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	100.00	2	2	100.00
3.7	การพัฒนาหลักสูตรใหม่	×	×	✓	✓	-	-	96,100.00	78,670.00	96,100.00	78,670.00	81.86	2	1	50.00
4	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	×	✓	✓	✓	-	-	354,371.60	331,381.60	354,371.60	331,381.60	93.51	5	5	100.00
5	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2565	×	×	✓	✓			41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						499,000.00	499,000.00	60,370.00	60,370.00	559,370.00	559,370.00	100.00	6	6	100.00
1	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	×	✓	×	×			16,202.00	16,202.00	16,202.00	16,202.00	100.00	2	2	100.00
2	โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	×	✓	✓	✓			44,168.00	44,168.00	44,168.00	44,168.00	100.00	2	2	100.00
3	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 1 รายการ	×	×	×	✓	499,000.00	499,000.00			499,000.00	499,000.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					339,600.00	307,760.00	-	-	339,600.00	307,760.00	90.62	6	6	100.00
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					339,600.00	307,760.00	-	-	339,600.00	307,760.00	90.62	6	6	100.00
1.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	x	x	x	✓	84,000.00	52,160.00			84,000.00	52,160.00	62.10	2	2	100.00
1.2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	204,000.00	204,000.00			204,000.00	204,000.00	100.00	2	2	100.00
1.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	x	✓	✓	✓	51,600.00	51,600.00			51,600.00	51,600.00	100.00	2	2	100.00
									-	-				
วิทยาลัยนานาชาติ (7 โครงการ)					499,800.00	499,800.00	7,910,282.76	7,886,505.51	8,410,082.76	8,386,305.51	99.72	66	61	92.42
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	7,814,077.76	7,790,305.51	7,814,077.76	7,790,305.51	99.70	58	53	91.38
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ					-	-	879,189.06	857,122.81	879,189.06	857,122.81	97.49	12	11	91.67
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓	-	-	706,193.06	684,126.81	706,193.06	684,126.81	96.88	5	5	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	✓	✓	-	-	92,996.00	92,996.00	92,996.00	92,996.00	100.00	4	3	75.00
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	x	x	✓	x	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	x	✓	x	x	-	-	356,300.00	356,300.00	356,300.00	356,300.00	100.00	3	2	66.67
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี					-	-	6,545,588.70	6,543,882.70	6,545,588.70	6,543,882.70	99.97	41	38	92.68
3.1 การจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	-	-	514,990.00	514,990.00	514,990.00	514,990.00	100.00	5	5	100.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	x	✓	✓	✓	-	-	171,900.00	171,850.00	171,900.00	171,850.00	99.97	3	3	100.00
3.3 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	✓	✓	✓	✓	-	-	273,500.00	273,400.00	273,500.00	273,400.00	99.96	3	3	100.00
3.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ด้านธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม	✓	✓	✓	✓	-	-	121,099.00	119,654.50	121,099.00	119,654.50	98.81	4	4	100.00
3.5 การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ	x	✓	x	x	-	-	80,640.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	100.00	2	0	0.00
3.6 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล	x	x	x	✓	-	-	79,600.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	100.00	3	3	100.00
3.7 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	✓	✓	x	✓	-	-	170,380.00	170,268.50	170,380.00	170,268.50	100.00	4	4	100.00
3.8 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ	✓	✓	x	✓	-	-	261,370.00	261,370.00	261,370.00	261,370.00	100.00	5	5	100.00
3.9 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	x	x	x	✓	-	-	66,070.00	66,070.00	66,070.00	66,070.00	100.00	3	2	66.67
3.10 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	x	✓	x	✓	-	-	4,525,000.00	4,525,000.00	4,525,000.00	4,525,000.00	100.00	3	3	100.00
3.11 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	✓	✓	✓	✓	-	-	179,979.70	179,979.70	179,979.70	179,979.70	100.00	3	3	100.00
3.12 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	-	-	101,060.00	101,060.00	101,060.00	101,060.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	x	x	✓	✓			33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					499,800.00	499,800.00	16,205.00	16,200.00	516,005.00	516,000.00	100.00	4	4	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	✗	✗	✗	✓			16,205.00	16,200.00	16,205.00	16,200.00	99.97	2	2	100.00
2 คุรุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 1 รายการ	✗	✓	✗	✗	499,800.00	499,800.00			499,800.00	499,800.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	4	4	100.00
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	✓	✓	✓	✗	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	4	4	100.00
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (7 โครงการ)					621,140.00	621,140.00	983,856.80	912,667.37	1,604,996.80	1,533,807.37	95.56	39	39	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	11,430.00	11,430.00	632,570.00	11,430.00	1.81	2	2	100.00
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2565	✗	✗	✓	✗			11,430.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					621,140.00	621,140.00	972,426.80	901,237.37	1,593,566.80	1,522,377.37	95.53	37	37	100.00
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย					-		436,468.80	372,664.17	436,468.80	372,664.17	85.38	8	8	100.00
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓	✓	✓	-		351,917.80	288,633.17	351,917.80	288,633.17	82.02	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✓	✓	✓	✓	-		40,000.00	39,480.00	40,000.00	39,480.00	98.70	3	3	100.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	✓	✓	✗	-		44,551.00	44,551.00	44,551.00	44,551.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน					-		25,565.00	25,565.00	25,565.00	25,565.00	100.00	11	11	100.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	✗	✗	✓	✗	-		9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	100.00	4	4	100.00
2.2 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (Knowledge Management : KM)	✓	✗	✗	✗	-		10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	100.00	4	4	100.00
2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	✓	✗	✗	✗	-		5,365.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	100.00	3	3	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา					-		157,665.00	157,665.00	157,665.00	157,665.00	100.00	6	6	100.00
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	✓	✓	✓	✓	-		68,190.00	68,190.00	68,190.00	68,190.00	100.00	4	4	100.00
3.2 การพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	✗	✓	✗	✓	-		89,475.00	89,475.00	89,475.00	89,475.00	100.00	2	2	100.00
4 โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน พื้นดินขนาด 702 กิโลวัตต์	✓	✓	✓	✓	-		349,328.00	341,943.20	349,328.00	341,943.20	97.89	8	8	100.00
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	✗	✗	✗	✓			3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00	2	2	100.00
6 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ 11 รายการ	✗	✓	✓	✓	621,140.00	621,140.00			621,140.00	621,140.00	100.00	2	2	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย (9 โครงการ)					499,200.00	499,200.00	4,748,311.50	4,608,072.20	5,247,511.50	5,107,272.20	97.33	59	31	52.54
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-		4,742,801.50	4,602,562.20	4,742,801.50	4,602,562.20	97.04	59	31	52.54
1 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย					-		506,309.50	470,159.20	506,309.50	470,159.20	92.86	9	4	44.44
1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	-		490,673.50	454,523.20	490,673.50	454,523.20	92.63	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	✗	✓	✓	✗	-		7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	100.00	3	1	33.33

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	x	✓	x	x	-		7,936.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00	100.00	4	1	25.00	
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน					-		30,466.00	30,466.00	30,466.00	30,466.00	100.00	14	4	28.57	
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	x	✓	✓	x	-		16,746.00	16,746.00	16,746.00	16,746.00	100.00	5	0	0.00	
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	x	x	x	-		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	5	1	20.00	
2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : km)	x	✓	x	✓	-		6,220.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	100.00	4	3	75.00	
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา					-		3,023,133.00	3,014,319.00	3,023,133.00	3,014,319.00	99.71	28	18	64.29	
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	✓	✓	✓	x	-		1,076,350.00	1,076,350.00	1,076,350.00	1,076,350.00	100.00	4	1	25.00	
3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	✓	✓	✓	✓	-		1,562,800.00	1,553,986.00	1,562,800.00	1,553,986.00	99.44	3	2	66.67	
3.3 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	x	✓	✓	x	-		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	2	2	100.00	
3.4 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตวิจัยและพัฒนาศาสตร์	x	✓	x	✓	-		180,083.00	180,083.00	180,083.00	180,083.00	100.00	6	6	100.00	
3.5 การส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	x	x	x	✓	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	4	1	25.00	
3.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	x	x	x	x	-		-	-	-	-	-	2	0	0.00	
3.7 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา	x	✓	x	x	-		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	4	4	100.00	
3.8 การจัดสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา	✓	x	x	✓	-		93,900.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	100.00	3	2	66.67	
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	✓	✓	✓	-		401,984.00	397,784.00	401,984.00	397,784.00	98.96	2	1	50.00	
5 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้	x	✓	✓	✓	-		597,675.00	506,600.00	597,675.00	506,600.00	84.76	2	1	50.00	
6 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	x	x	✓	✓	-		165,610.00	165,610.00	165,610.00	165,610.00	100.00	2	1	50.00	
7 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2565	x	x	✓	x	-		17,624.00	17,624.00	17,624.00	17,624.00	100.00	2	2	100.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						499,200.00	499,200.00	5,510.00	5,510.00	504,710.00	504,710.00	100.00	4	4	100.00
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	x	x	✓	x			5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	100.00	2	2	100.00	
2 ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 1 รายการ	x	x	✓	x		499,200.00	499,200.00			499,200.00	499,200.00	100.00	2	2	100.00
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (6 โครงการ)						3,696,355.00	3,045,852.59	2,262,600.00	2,262,600.00	5,958,955.00	5,308,452.59	89.08	33	32	96.97
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	1,378,400.00	1,378,400.00	1,378,400.00	1,378,400.00	100.00	18	18	100.00	
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					-		1,027,500.00	1,027,500.00	1,027,500.00	1,027,500.00	100.00	10	10	100.00	
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x	x	x	-		718,000.00	718,000.00	718,000.00	718,000.00	100.00	2	2	100.00	
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x	x	x	-		237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	100.00	2	2	100.00	
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✓	x	x	x	-		72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00	6	6	100.00	
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน	✓	x	x	x	-		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	6	6	100.00	
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	x	x	x	✓			300,900.00	300,900.00	300,900.00	300,900.00	100.00	2	2	100.00	

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					3,696,355.00	3,045,852.59	884,200.00	884,200.00	4,580,555.00	3,930,052.59	85.80	15	14	93.33
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	✗	✗	✓	✓	1,394,900.00	995,245.00	-	-	1,394,900.00	995,245.00	71.35	3	2	66.67
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน					493,300.00	390,899.49	884,200.00	884,200.00	1,377,500.00	1,275,099.49	92.57	7	7	100.00
2.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	✓	✓	✓	✓	493,300.00	390,899.49	600,000.00	600,000.00	1,093,300.00	990,899.49	90.63	5	5	100.00
2.2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗	✗	✗	-	-	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	100.00	2	2	100.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	1,808,155.00	1,659,708.10	-	-	1,808,155.00	1,659,708.10	91.79	5	5	100.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (4 โครงการ)					-	-	123,864.50	123,864.50	123,864.50	123,864.50	100.00	9	9	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	-	123,864.50	123,864.50	123,864.50	123,864.50	100.00	9	9	100.00
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	✓	✗	✗	✗	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีทอเทียนและแห่เทียนพรรษา	✗	✗	✗	✓	-	-	18,924.50	18,924.50	18,924.50	18,924.50	100.00	3	3	100.00
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	✗	✗	✗	✓	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	2	2	100.00
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยยี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	✓	✗	✗	✗	-	-	49,940.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00	100.00	2	2	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา (4 โครงการ)					-	-	17,490.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	100.00	11	9	81.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	17,490.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	100.00	11	9	81.82
1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗	✗	✓	-	-	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	100.00	4	4	100.00
2 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗	✗	✓	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	3	1	33.33
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566	✗	✗	✗	✓	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	2	2	100.00
4 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปี การศึกษา 2565	✗	✗	✗	✓	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	2	2	100.00
สำนักหอสมุด (12 โครงการ)					111,787.55	111,787.55	2,513,103.76	2,513,103.76	2,624,891.31	2,624,891.31	100.00	41	40	97.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					111,787.55	111,787.55	2,513,103.76	2,513,103.76	2,624,891.31	2,624,891.31	100.00	41	40	97.56
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด					111,787.55	111,787.55	217,318.46	217,318.46	329,106.01	329,106.01	100.00	8	8	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	✓	✓	✓	✓	111,787.55	111,787.55	118,172.76	118,172.76	229,960.31	229,960.31	100.00	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด	✓	✓	✓	✗	-	-	42,180.00	42,180.00	42,180.00	42,180.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักหอสมุด	✓	✗	✓	✗	-	-	56,965.70	56,965.70	56,965.70	56,965.70	100.00	4	4	100.00
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	✓	✓	✓	✓	-	-	1,021,105.30	1,021,105.30	1,021,105.30	1,021,105.30	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม							
					หลังโอน	เบิกจ่าย	หลังโอน	เบิกจ่าย	หลังโอน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ		
3 โครงการจัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	-		900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	3	3	100.00		
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย สำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)	✓	✗	✗	✗			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	3	3	100.00		
5 โครงการ Friends of Library: ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้	✗	✓	✗	✗			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	4	4	100.00		
6 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	✗	✓	✓	✓			25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	100.00	2	2	100.00		
7 โครงการศูนย์สารสนเทศวิชาชีพรู (ศูนย์แมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”	✗	✗	✗	✓			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	2	2	100.00		
8 โครงการ Safe Zone	✓	✗	✗	✓	-		130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00	3	3	100.00		
9 โครงการ CMRUL Virtual Library Phase II	✗	✗	✓	✗			98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00	6	6	100.00		
10 โครงการพัฒนาพื้นที่ Co-Working Space	✗	✓	✗	✗			58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	100.00	2	2	100.00		
11 โครงการส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แมริม	✗	✗	✗	✓			8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	100.00	3	2	66.67		
12 โครงการพัฒนาสำนักหอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้าพื้นที่เวียงบัว	✓	✗	✗	✗			31,080.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	100.00	3	3	100.00		
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (11 โครงการ)							495,000.00	495,000.00	4,072,549.52	4,066,201.04	4,567,549.52	4,561,201.04	99.86	50	48	96.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							495,000.00	495,000.00	4,072,549.52	4,066,201.04	4,567,549.52	4,561,201.04	99.86	50	48	96.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา					-		264,641.92	261,198.44	264,641.92	261,198.44	98.70	7	7	100.00		
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	✓	✓	✓	✓			177,141.92	177,141.92	177,141.92	177,141.92	100.00	2	2	100.00		
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	✗	✗	✓	✓			42,500.00	39,056.52	42,500.00	39,056.52	91.90	2	2	100.00		
1.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✗	✗			45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	3	3	100.00		
2 โครงการการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	-		2,417,732.60	2,417,427.60	2,417,732.60	2,417,427.60	99.99	12	11	91.67		
3 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	✗	✗	✗	✓	-		1,260,000.00	1,257,400.00	1,260,000.00	1,257,400.00	99.79	2	2	100.00		
4 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗	✓	✗	-		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	3	3	100.00		
5 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วย IOT	✗	✗	✓	✗	-		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	4	4	100.00		
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	✗	✗	✗	✓	-		3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00	4	4	100.00		
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	✓	✓	✗	✓	-		52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	100.00	5	5	100.00		
8 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗	✗	✗	-		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00	3	3	100.00		
9 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✗	✓	-		10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	100.00	5	5	100.00		
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ CMRU Talent Mobility	✗	✗	✗	✗	-		-	-	-	-	-	3	2	66.67		

ผลผลิต/โครงการ		แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
11	งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ 1 รายการ					495,000.00	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	100.00	2	2	100.00
	11.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับหอพักศึกษานานาชาติ หลังที่ 1	x	x	✓	x	495,000.00	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	100.00	2	2	100.00
สำนักทะเบียนและประมวลผล (10 โครงการ)						-	2,905,207.95	2,636,623.65	2,905,207.95	2,636,623.65	90.76	49	46	93.88	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	2,905,207.95	2,636,623.65	2,905,207.95	2,636,623.65	90.76	49	46	93.88	
1	โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล					-	1,231,528.05	1,053,215.05	1,231,528.05	1,053,215.05	85.52	16	16	100.00	
	1.1 การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓	✓	✓	-	1,131,528.05	991,449.05	1,131,528.05	991,449.05	87.62	10	10	100.00	
	1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	✓	✓	✓	✓	-	50,000.00	39,920.00	50,000.00	39,920.00	79.84	2	2	100.00	
	1.3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	✓	x	x	✓	-	50,000.00	21,846.00	50,000.00	21,846.00	43.69	4	4	100.00	
2	โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	x	x	x	✓	-	70,750.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	100.00	2	2	100.00	
3	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	x	✓	✓	✓	-	492,500.00	454,900.00	492,500.00	454,900.00	92.37	2	2	100.00	
4	โครงการประชุมสัมมนาาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	x	✓	x	✓	-	170,000.00	137,187.00	170,000.00	137,187.00	80.70	2	2	100.00	
5	โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	✓	✓	x	✓	-	308,185.00	288,326.70	308,185.00	288,326.70	93.56	5	4	80.00	
6	โครงการพัฒนาระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษา	✓	✓	✓	✓	-	463,971.30	463,971.30	463,971.30	463,971.30	100.00	6	6	100.00	
7	โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	x	✓	✓	x	-	47,894.60	47,894.60	47,894.60	47,894.60	100.00	8	8	100.00	
8	โครงการประเมินการสอนอาจารย์	✓	✓	✓	✓	-	11,441.00	11,441.00	11,441.00	11,441.00	100.00	2	2	100.00	
9	โครงการจัดหาระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา	✓	x	x	x	-	108,938.00	108,938.00	108,938.00	108,938.00	100.00	4	4	100.00	
10	โครงการฝึกอบรมการวัดและประเมินผลลัพท์แบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	2	0	0.00	
สำนักงานอธิการบดี (14 โครงการ)						71,242,820.72	33,802,089.74	90,749,026.64	90,595,695.03	161,991,847.36	124,397,784.77	76.79	43	40	93.02
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						8,864,855.00	8,864,855.00	53,444,283.75	53,391,283.75	62,309,138.75	62,256,138.75	99.91	33	31	93.94
1	ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	✓	✓	✓	✓			246,874.00	246,874.00	246,874.00	246,874.00	100.00	2	2	100.00
2	ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	8,863,360.00	8,863,360.00	33,248,800.00	33,248,800.00	42,112,160.00	42,112,160.00	100.00	2	2	100.00
3	โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	✓	x	✓	✓			165,580.00	165,580.00	165,580.00	165,580.00	100.00	3	3	100.00
4	สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	✓	x	x	x			6,835,000.00	6,835,000.00	6,835,000.00	6,835,000.00	100.00	10	10	100.00
5	สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	✓	x	x	x			2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	2	2	100.00
6	สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	x	✓	✓			3,757,000.00	3,757,000.00	3,757,000.00	3,757,000.00	100.00	8	6	75.00
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓			6,516,361.00	6,463,361.00	6,516,361.00	6,463,361.00	99.19	2	2	100.00
8	งบเหลือจ่ายด้านสังคม 1 รายการ					1,495.00	1,495.00			1,495.00	1,495.00	100.00	2	2	100.00
	8.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	x	x	✓	x	1,495.00	1,495.00			1,495.00	1,495.00	100.00	2	2	100.00
9	วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ ประจำปี 2566	x	✓	x	✓			174,668.75	174,668.75	174,668.75	174,668.75	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ						
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม									
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ				
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					62,377,965.72	24,937,234.74	37,250,253.64	37,204,411.28	99,628,219.36	62,141,646.02	62.37	8	7	87.50				
1	✓	✓	✓	✓	2,958,883.12	2,958,883.12	36,878,269.14	36,832,426.78	39,837,152.26	39,791,309.90	99.88	2	2	100.00				
2 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ					52,535,500.00	15,094,769.02	-	-	52,535,500.00	15,094,769.02	28.73	2	1	50.00				
2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่					×	✓	×	✓	36,790,000.00	9,863,792.42		36,790,000.00	9,863,792.42	26.81				
2.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม					×	✓	×	×	15,745,500.00	5,230,976.60		15,745,500.00	5,230,976.60	33.22				
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ 8 รายการ					6,546,356.60	6,546,356.60			6,546,356.60	6,546,356.60	100.00	2	2	100.00				
3.1 ครุภัณฑ์จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดมือตั้ง ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 95					×	✓	×	×	496,850.00	496,850.00		496,850.00	496,850.00	100.00				
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง					×	✓	×	×	491,040.00	491,040.00		491,040.00	491,040.00	100.00				
3.3 ครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม ระบบ 3 ถัง จำนวน 20 เครื่อง					×	✓	×	×	498,400.00	498,400.00		498,400.00	498,400.00	100.00				
3.4 ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง					×	✓	×	×	190,000.00	190,000.00		190,000.00	190,000.00	100.00				
3.5 ครุภัณฑ์พัดลมโคม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง					×	✓	×	×	185,000.00	185,000.00		185,000.00	185,000.00	100.00				
3.6 สมทบค่าสาธารณูปโภค					×	✓	✓	×	3,699,703.60	3,699,703.60		3,699,703.60	3,699,703.60	100.00				
3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ไม้อคลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด					×	✓	×	×	498,513.00	498,513.00		498,513.00	498,513.00	100.00				
3.8 ปรับปรุงระบบน้ำร้อนและติดตั้งครุภัณฑ์ หอพักชาย 1 และ หอพักชาย 2					×	✓	×	×	486,850.00	486,850.00		486,850.00	486,850.00	100.00				
4 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ ประจำปี 2566					×	✓	×	×	337,226.00	337,226.00	371,984.50	371,984.50	709,210.50	709,210.50	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	-	54,489.25	-	54,489.25	-	-	-	2	2	100.00			
1 งบเหลือจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					×	×	×	×	54,489.25	-	54,489.25	-	-	2	2	100.00		
สำนักงานวิทยาเขตฮองสอน (7 โครงการ)					3,039,755.40	3,039,755.40	19,318,230.58	19,213,738.01	22,357,985.98	22,253,493.41	99.53	21	18	85.71				
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					700,000.00	700,000.00	19,318,230.58	19,213,738.01	20,018,230.58	19,913,738.01	99.48	19	16	84.21				
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					-	-	233,437.00	233,437.00	233,437.00	233,437.00	100.00	7	5	71.43				
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					✓	✓	✓	✓	141,187.00	141,187.00	141,187.00	141,187.00	100.00	2	2	100.00		
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					×	✓	×	✓	92,250.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	100.00	2	0	0.00		
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี					×	×	×	×	-	-	-	-	-	3	3	100.00		
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					✓	✓	✓	✓	11,115,996.58	11,017,730.98	11,115,996.58	11,017,730.98	99.12	2	2	100.00		
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน					✓	×	×	×	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	3	2	66.67		
4 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ					×	✓	×	×	700,000.00	700,000.00		700,000.00	700,000.00	100.00	3	3	100.00	
5 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์					×	✓	✓	✓	3,993,131.00	3,992,530.03	3,993,131.00	3,992,530.03	99.98	2	2	100.00		
6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา					×	✓	×	×	3,275,666.00	3,270,040.00	3,275,666.00	3,270,040.00	99.83	2	2	100.00		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					2,339,755.40	2,339,755.40	-	-	2,339,755.40	2,339,755.40	100.00	2	2	100.00				
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ 7 รายการ					2,339,755.40	2,339,755.40	-	-	2,339,755.40	2,339,755.40	100.00	2	2	100.00				
1.1 ครุภัณฑ์ที่หนึ่งสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 ชุด					×	×	✓	×	499,870.00	499,870.00		499,870.00	499,870.00	100.00				
1.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและตู้สื่อสารระบบเครือข่าย					×	×	✓	×	386,270.00	386,270.00		386,270.00	386,270.00	100.00				

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 4 เครื่อง	x	x	✓	x	498,834.00	498,834.00			498,834.00	498,834.00	100.00			
1.4 สมทบค่าสาธารณูปโภค	x	x	✓	x	377,806.40	377,806.40			377,806.40	377,806.40	100.00			
1.5 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา หอพักอิงตอย และหอพักกลางตอย	x	x	x	x	-	-			-	-				
1.6 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	x	x	✓	x	96,975.00	96,975.00			96,975.00	96,975.00	100.00			
1.7 ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษา หอพักอิงตอย และหอพักกลางตอย	x	x	✓	x	480,000.00	480,000.00			480,000.00	480,000.00	100.00			
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (9 โครงการ)					-		949,348.17	877,481.17	949,348.17	877,481.17	92.43	43	34	79.07
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-		614,872.75	580,686.75	614,872.75	580,686.75	94.44	13	11	84.62
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	x	✓	x	✓	-		28,028.00	18,034.00	28,028.00	18,034.00	64.34	3	2	66.67
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	✓	x	✓	✓	-		306,927.00	282,735.00	306,927.00	282,735.00	92.12	6	5	83.33
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา	✓	✓	x	x	-		265,917.75	265,917.75	265,917.75	265,917.75	100.00	2	2	100.00
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย					-		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	2	2	100.00
4.1 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน	✓	x	x	x	-		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00			
					-				-	-				
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-		334,475.42	296,794.42	334,475.42	296,794.42	88.73	30	23	76.67
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา					-		50,161.00	40,809.00	50,161.00	40,809.00	81.36	12	12	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	✓	✓	x	✓	-		30,161.00	20,809.00	30,161.00	20,809.00	68.99	5	5	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	x	x	✓	x	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	x	x	✓	x	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	5	5	100.00
2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	x	✓	✓	-		58,500.00	30,171.00	58,500.00	30,171.00	51.57	3	2	66.67
3 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	x	✓	✓	✓	-		225,239.42	225,239.42	225,239.42	225,239.42	100.00	10	8	80.00
4 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	x	x	x	✓	-		575.00	575.00	575.00	575.00	100.00	3	1	33.33
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	x	x	x	x	-		-	-	-	-	-	2	0	0.00
					-									
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (12 โครงการ)					-		4,975,861.12	4,744,129.56	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34	35	21	60.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-		4,975,861.12	4,744,129.56	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34	35	21	60.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์					-		85,245.00	80,935.00	85,245.00	80,935.00	94.94	8	5	62.50
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	-		64,365.00	60,055.00	64,365.00	60,055.00	93.30	3	2	66.67
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	x	✓	x	✓	-		5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	x	x	✓	x	-		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	1	33.33
2 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	✓	✓	✓	✓	-		3,377,500.00	3,207,000.00	3,377,500.00	3,207,000.00	94.95	4	4	100.00
3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	✓	✓	✓	✓	-		1,221,423.12	1,183,701.56	1,221,423.12	1,183,701.56	96.91	4	4	100.00
4 โครงการ SEA-Teacher Project	x	x	x	✓	-		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	2	2	100.00
5 โครงการ SEA-TVET Project	x	x	x	x	-		-	-	-	-	-	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
6 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)	✗	✓	✗	✗	-		5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	100.00	2	0	0.00
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	✗	✓	✓	✗	-		30,800.00	11,600.00	30,800.00	11,600.00	37.66	2	2	100.00
8 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)	✗	✗	✗	✗	-		-	-	-	-	-	2	1	50.00
9 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบ	✗	✗	✗	✓	-		18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	3	0	0.00
10 โครงการความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง	✗	✗	✗	✗	-		-	-	-	-	-	2	0	0.00
11 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✓	✗	✗			92,613.00	92,613.00	92,613.00	92,613.00	100.00	2	1	50.00
12 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย							30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	2	2	100.00
12.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดจ้างทำ CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ	✓	✗	✗	✗			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	2	2	100.00
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ (4 โครงการ)					694,520.00	694,520.00	124,549.00	124,549.00	819,069.00	819,069.00	100.00	23	23	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					694,520.00	694,520.00	124,549.00	124,549.00	819,069.00	819,069.00	100.00	23	23	100.00
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✓	✓	694,520.00	694,520.00			694,520.00	694,520.00	100.00	4	4	100.00
2 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป	✓	✗	✓	✓			17,190.00	17,190.00	17,190.00	17,190.00	100.00	4	4	100.00
3 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์							50,399.00	50,399.00	50,399.00	50,399.00	100.00	12	12	100.00
3.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	✓	✓	✓	✓			39,340.00	39,340.00	39,340.00	39,340.00	100.00	7	7	100.00
3.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	✗	✗	✗	✓			5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00	2	2	100.00
3.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	✗	✗	✗	✓			5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและร่วมประชุมสัมนาวิชาการศึกษาทั่วไป	✗	✗	✓	✗			56,960.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00	100.00	3	3	100.00
ศูนย์ภาษา (5 โครงการ)					28,199.00	28,199.00	326,300.36	326,300.35	354,499.36	354,499.35	100.00	19	18	94.74
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					28,199.00	28,199.00	326,300.36	326,300.35	354,499.36	354,499.35	100.00	19	18	94.74
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา					28,199.00	28,199.00	11,919.00	11,919.00	40,118.00	40,118.00	100.00	8	8	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	✓	✓	✓	✓	28,199.00	28,199.00	-	-	28,199.00	28,199.00	100.00	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากร	✓	✓	✗	✓			5,999.00	5,999.00	5,999.00	5,999.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	✗	✗	✓	✗			5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	100.00	4	4	100.00
2 โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	✓	✗	✓	✗			9,952.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	100.00	4	4	100.00
3 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✓	✓			195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	100.00	2	2	100.00
4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✓	✓	✗			99,914.36	99,914.35	99,914.36	99,914.35	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
5 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP	x	x	x	✓			9,515.00	9,515.00	9,515.00	9,515.00	100.00	3	2	66.67
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (3 โครงการ)					-		377,359.00	372,927.00	377,359.00	372,927.00	98.83	13	11	84.62
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-		377,359.00	372,927.00	377,359.00	372,927.00	98.83	13	11	84.62
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ					-		190,539.00	187,939.00	190,539.00	187,939.00	98.64	6	4	66.67
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	✓	✓	✓	✓			190,539.00	187,939.00	190,539.00	187,939.00	98.64	4	4	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	x	x	x	x	-		-	-	-	-	-	2	0	0.00
2 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	x	x	✓	✓	-		146,820.00	146,820.00	146,820.00	146,820.00	100.00	4	4	100.00
3 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	x	x	x	✓	-		40,000.00	38,168.00	40,000.00	38,168.00	95.42	3	3	100.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (3 โครงการ)					2,067,890.00	2,067,890.00	638,094.00	496,845.00	2,705,984.00	2,564,735.00	94.78	9	7	77.78
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					2,067,890.00	2,067,890.00	638,094.00	496,845.00	2,705,984.00	2,564,735.00	94.78	9	7	77.78
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ					-	-	4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	100.00	5	3	60.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	x	x	x	✓			4,845.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	100.00	3	2	66.67
1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	x	x	x	x			-	-	-	-	-	2	1	50.00
2 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ	x	✓	✓	x	2,067,890.00	2,067,890.00			2,067,890.00	2,067,890.00	100.00	2	2	100.00
3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รายการ	x	x	x	✓			633,249.00	492,000.00	633,249.00	492,000.00	77.69	2	2	100.00
รวมทั้งสิ้น (167 โครงการ)					142,212,171.08	95,594,697.69	171,269,012.33	157,317,227.21	313,481,183.41	252,911,924.90	80.68	825	732	88.73

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร (One Stop Service) ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
3. มหาวิทยาลัยมุ่งดำเนินงานเพื่อสนองโครงการตามศาสตร์พระราชา

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของจำนวนผลงานตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
1. จำนวนผลงานนวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
2. จำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการ
3. จำนวนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการของมหาวิทยาลัย
5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น
6. มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับ

คำเป้าหมาย	ผล	การบรรลุ
ร้อยละ 40	ร้อยละ 53.68	✓
10 ผลงาน	14 ผลงาน	✓
100 หมู่บ้าน	85 หมู่บ้าน	✗
30 เครือข่าย	47 เครือข่าย	✓
10 กลุ่ม	18 กลุ่ม	✓
3 ศูนย์	4 ศูนย์	✓
อันดับที่ 15	อันดับที่ 10	✓
ในปี 2565		

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงาน				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม							
	1	2	3	4	หลังโอน	ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน	ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน	ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ
คณะครุศาสตร์ (1 โครงการ)					-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2	2	100.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2	2	100.00		
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	✗	✗	✓	✓	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2	2	100.00		
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (2 โครงการ)					-	-	39,144.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	100.00	7	7	100.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	39,144.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	100.00	7	7	100.00		
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✗	✓	✗	✗	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	3	3	100.00		
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✗	✗	✗	✓	-	-	29,144.00	29,144.00	29,144.00	29,144.00	100.00	4	4	100.00		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 โครงการ)					-	-	409,300.00	368,800.00	409,300.00	368,800.00	90.11	18	18	100.00		
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	409,300.00	368,800.00	409,300.00	368,800.00	90.11	18	18	100.00		
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✗	✗	✗	✓	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	4	4	100.00		
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	✗	✗	✗	✓	-	-	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	100.00	3	3	100.00		
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3	✗	✗	✓	✓	-	-	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	100.00	4	4	100.00		
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2	✗	✗	✗	✓	-	-	160,000.00	119,500.00	160,000.00	119,500.00	74.69	4	4	100.00		
5 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : ล้านนาศึกษา	✗	✗	✓	✗	-	-	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	100.00	3	3	100.00		

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะวิทยาการจัดการ (5 โครงการ)					-		182,280.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00	100.00	16	16	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-		182,280.00	182,280.00	182,280.00	182,280.00	100.00	16	16	100.00
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✗	✗	✓	✓	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	5	5	100.00
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	✗	✓	✗	✓	-		49,280.00	49,280.00	49,280.00	49,280.00	100.00	4	4	100.00
3 โครงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	✗	✓	✗	✗	-		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	2	2	100.00
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	✓	✓	✓	✗	-		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	3	3	100.00
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	✗	✓	✓	✗	-		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00	2	2	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 โครงการ)					-		379,675.00	379,675.00	379,675.00	379,675.00	100.00	16	15	93.75
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-		309,280.00	309,280.00	309,280.00	309,280.00	100.00	13	13	100.00
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✗	✗	✓	✗	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✓	✗	✓	-		36,280.00	36,280.00	36,280.00	36,280.00	100.00	4	4	100.00
3 โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	✗	✗	✗	✓	-		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗	✓	✓	-		83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	100.00	3	3	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-		70,395.00	70,395.00	70,395.00	70,395.00	100.00	3	2	66.67
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✓	✓	✓	-		70,395.00	70,395.00	70,395.00	70,395.00	100.00	3	2	66.67
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (3 โครงการ)					-	-	300,995.00	300,995.00	300,995.00	300,995.00	100.00	11	10	90.91
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-		191,500.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00	100.00	8	8	100.00
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✗	✗	✓	✓	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✗	✗	✗	✓	-		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	3	3	100.00
3 โครงการ Open House “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนประจำปี 2566	✗	✗	✗	✓	-		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-		109,495.00	109,495.00	109,495.00	109,495.00	100.00	3	2	66.67
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓	-		109,495.00	109,495.00	109,495.00	109,495.00	100.00	3	2	66.67
วิทยาลัยนานาชาติ (2 โครงการ)					-		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	6	5	83.33
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	6	5	83.33
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✓	✗	✗	✗	-		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ	✗	✗	✓	✓	-		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	4	3	75.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (3 โครงการ)					2,172,000.00	2,172,000.00	34,812.00	34,812.00	2,206,812.00	2,206,812.00	100.00	11	11	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	34,812.00	34,812.00	34,812.00	34,812.00	100.00	8	8	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	✗	✓	✗	✗	-	-	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายภายนอก	✓	✓	✗	✓	-	-	31,362.00	31,362.00	31,362.00	31,362.00	100.00	5	5	100.00
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5					2,172,000.00	2,172,000.00	-	-	2,172,000.00	2,172,000.00	100.00	3	3	100.00
1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	✗	✓	✓	✓	2,172,000.00	2,172,000.00			2,172,000.00	2,172,000.00	100.00	3	3	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย (1 โครงการ)					-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	5	5	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	5	5	100.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	✓	✗	✗	✗	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	5	5	100.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (8 โครงการ)					-	-	493,401.25	489,767.25	493,401.25	489,767.25	99.26	22	21	95.45
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-	-	493,401.25	489,767.25	493,401.25	489,767.25	99.26	22	21	95.45
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	✓	✓	✓	✓	-	-	163,900.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	100.00	4	4	100.00
2 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา	✗	✓	✓	✓	-	-	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	100.00	3	3	100.00
3 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	✓	✓	✓	✗	-	-	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	✗	✓	✓	✓	-	-	59,563.25	59,563.25	59,563.25	59,563.25	100.00	4	3	75.00
5 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงงูญา”	✗	✓	✓	✓	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	2	2	100.00
6 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	✗	✗	✗	✓	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	2	2	100.00
7 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม	✓	✓	✓	✓	-	-	50,400.00	50,346.00	50,400.00	50,346.00	99.89	2	2	100.00
8 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	✓	✓	✓	✓	-	-	110,738.00	107,158.00	110,738.00	107,158.00	96.77	2	2	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา (13 โครงการ)					-	-	3,608,485.29	3,600,320.31	3,608,485.29	3,600,320.31	99.77	47	38	80.85
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-	-	3,608,485.29	3,600,320.31	3,608,485.29	3,600,320.31	99.77	47	38	80.85
1 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	✗	✗	✗	✓	-	-	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✓	✗	✓	-	-	13,547.00	13,547.00	13,547.00	13,547.00	100.00	3	3	100.00
3 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✓	✓	✓	-	-	123,102.42	123,102.42	123,102.42	123,102.42	100.00	2	2	100.00
4 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	✓	✓	✗	✓	-	-	188,590.00	181,405.02	188,590.00	181,405.02	96.19	5	4	80.00
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	✓	✓	✓	✗	-	-	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	100.00	5	5	100.00
6 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✓	✗	✓	✓	-	-	86,139.00	85,159.00	86,139.00	85,159.00	98.86	5	4	80.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
7 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติและงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566	✗	✗	✗	✓			443,864.37	443,864.37	443,864.37	443,864.37	100.00	2	2	100.00
8 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗	✓	✓	-		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	4	3	75.00
9 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566	✗	✓	✗	✗	-		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	5	4	80.00
10 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2566	✓	✓	✗	✓	-		38,248.00	38,248.00	38,248.00	38,248.00	100.00	4	3	75.00
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	✗	✗	✓	✓	-		173,794.50	173,794.50	173,794.50	173,794.50	100.00	5	3	60.00
12 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	✗	✗	✗	✗	-		-	-	-	-		3	1	33.33
13 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย	✗	✓	✗	✓	-		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2	2	100.00
สำนักงานอธิการบดี (3 โครงการ)					33,035,000.00	33,035,000.00	1,431,606.71	629,384.58	34,466,606.71	33,664,384.58	97.67	6	6	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-		1,431,606.71	629,384.58	1,431,606.71	629,384.58	43.96	4	4	100.00
1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ	✗	✗	✗	✗	-		802,222.13	-	802,222.13	-	-	2	2	100.00
2 สมทบการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	✗	✗	✗	✓			629,384.58	629,384.58	629,384.58	629,384.58	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					33,035,000.00	33,035,000.00	-		33,035,000.00	33,035,000.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	✓	✓	33,035,000.00	33,035,000.00	-		33,035,000.00	33,035,000.00	100.00	2	2	100.00
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (4 โครงการ)					498,200.00	498,200.00	191,642.50	167,298.00	689,842.50	665,498.00	96.47	20	18	90.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	184,067.50	159,723.00	184,067.50	159,723.00	86.77	11	9	81.82
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					-		184,067.50	159,723.00	184,067.50	159,723.00	86.77	11	9	81.82
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✓	✓	✓	-		126,145.50	101,801.00	126,145.50	101,801.00	80.70	7	5	71.43
1.2 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✗	✗	✓	✗	-		57,922.00	57,922.00	57,922.00	57,922.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	✗	✗	✓	✗	-		-	-	-	-		2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					498,200.00	498,200.00	-	-	498,200.00	498,200.00	100.00	2	2	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ จำนวน 4 รายการ	✗	✓	✓	✗	498,200.00	498,200.00						2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					-		7,575.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	100.00	7	7	100.00
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	✗	✓	✓	✓	-		7,575.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	100.00	4	4	100.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	✗	✗	✓	✗	-		-	-	-	-		3	3	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (1 โครงการ)					63,539.00	63,539.00	22,670.00	22,670.00	86,209.00	86,209.00	100.00	6	6	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					63,539.00	63,539.00	22,670.00	22,670.00	86,209.00	86,209.00	100.00	6	6	100.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น					63,539.00	63,539.00	22,670.00	22,670.00	86,209.00	86,209.00	100.00	6	6	100.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✓	✗	✓	✗	63,539.00	63,539.00	20,240.00	20,240.00	83,779.00	83,779.00	100.00	3	3	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชารักษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	✗	✗	✓	✗			2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100.00	3	3	100.00
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 โครงการ)					10,538,100.00	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ					10,538,100.00	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	✓	✓	✓	✓	10,538,100.00	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	2	2	100.00
รวมทั้งสิ้น (57 โครงการ)					46,306,839.00	46,306,839.00	7,184,011.75	6,305,146.14	53,490,850.75	52,611,985.14	98.36	195	180	92.31

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

- มหาวิทยาลัยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
- มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

- ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
- การบรรลุความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
- สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย	ผล	การบรรลุ
85 คะแนน	81.58 คะแนน	✗
7 ระบบ	10 ระบบ	✓
10 เครือข่าย	27 เครือข่าย	✓
ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	✓
ร้อยละ 10	ร้อยละ 41.05	✓

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงาน				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (1 โครงการ)					-	-	567,315.08	567,282.38	567,315.08	567,282.38	99.99	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-	-	567,315.08	567,282.38	567,315.08	567,282.38	99.99	2	2	100.00
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	✓	✓	✓	✓	-	-	567,315.08	567,282.38	567,315.08	567,282.38	99.99	2	2	100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 โครงการ)							5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✗	✗	✗	✓			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2	2	100.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 โครงการ)							162,700.00	162,660.00	162,700.00	162,660.00	99.98	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							162,700.00	162,660.00	162,700.00	162,660.00	99.98	2	2	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✗	✗	✗	✓			162,700.00	162,660.00	162,700.00	162,660.00	99.98	2	2	100.00
บัณฑิตวิทยาลัย (1 โครงการ)							40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✗	✗	✗	✓			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	2	2	100.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2 โครงการ)					131,173.00	131,173.00	315,177.00	312,497.00	446,350.00	443,670.00	99.40	8	8	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					131,173.00	131,173.00	315,177.00	312,497.00	446,350.00	443,670.00	99.40	8	8	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม					131,173.00	131,173.00	193,877.00	191,197.00	325,050.00	322,370.00	99.18	6	6	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✓	✓	✓	131,173.00	131,173.00	129,295.00	126,615.00	260,468.00	257,788.00	98.97	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	✓	✗	✓	✗			27,122.00	27,122.00	27,122.00	27,122.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✗	✗			37,460.00	37,460.00	37,460.00	37,460.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✗	✓	✗	✓			121,300.00	121,300.00	121,300.00	121,300.00	100.00	2	2	100.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	หลังโอน ป.ป.	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (1 โครงการ)					57,644.00	57,644.00	121,225.00	118,795.00	178,869.00	176,439.00	98.64	13	10	76.92
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					57,644.00	57,644.00	121,225.00	118,795.00	178,869.00	176,439.00	98.64	13	10	76.92
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา					57,644.00	57,644.00	121,225.00	118,795.00	178,869.00	176,439.00	98.64	13	10	76.92
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓	57,644.00	57,644.00	87,125.00	84,695.00	144,769.00	142,339.00	98.32	7	5	71.43
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	✗	✗	✓	✗			1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	2	1	50.00
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา	✗	✗	✓	✗			32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	4	4	100.00
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (2 โครงการ)					-		340,314.00	340,314.00	340,314.00	340,314.00	100.00	10	10	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							207,974.00	207,974.00	207,974.00	207,974.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย							207,974.00	207,974.00	207,974.00	207,974.00	100.00	2	2	100.00
1.1 งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พื้นที่ศูนย์แมริม	✗	✓	✗	✗			179,974.00	179,974.00	179,974.00	179,974.00	100.00			
1.2 จัดซื้อสายสัญญาณทองแดงดีเกิลิว category แบบ 5e	✗	✗	✗	✓			28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-		132,340.00	132,340.00	132,340.00	132,340.00	100.00	8	8	100.00
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)	✓	✗	✗	✓	-		132,340.00	132,340.00	132,340.00	132,340.00	100.00	8	8	100.00
สำนักทะเบียนและประมวลผล (3 โครงการ)					-		659,820.00	59,820.00	659,820.00	59,820.00	9.07	6	4	66.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							59,820.00	59,820.00	59,820.00	59,820.00	100.00	4	4	100.00
1 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile Application	✗	✗	✗	✓			25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✗	✗	✓	✗			34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-		600,000.00	-	600,000.00	-	-	2	0	0.00
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ	✗	✗	✗	✗	-		600,000.00	-	600,000.00	-	-	2	0	0.00
สำนักงานอธิการบดี (13 โครงการ)					13,598,186.17	13,173,181.21	33,848,361.91	30,137,892.49	47,446,548.08	43,311,073.70	91.28	94	83	88.30
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					3,422,771.46	3,422,771.21	9,534,157.98	8,360,252.66	12,956,929.44	11,783,023.87	90.94	44	41	93.18
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี					953,872.71	953,872.71	761,496.26	758,280.26	1,715,368.97	1,712,152.97	99.81	28	25	89.29
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี					953,872.71	953,872.71	27,000.00	23,784.00	980,872.71	977,656.71	99.67	23	20	86.96
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	✓	✓	✓	✓	142,058.00	142,058.00	-	-	142,058.00	142,058.00	100.00	4	4	100.00
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	✓	✓	✓	✓	142,664.25	142,664.25			142,664.25	142,664.25	100.00	2	2	100.00
1.1.3 การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	✓	✓	✓	✓	63,737.06	63,737.06			63,737.06	63,737.06	100.00	4	4	100.00
1.1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	✓	✓	✓	✗	90,114.00	90,114.00			90,114.00	90,114.00	100.00	3	1	33.33

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
	1	2	3	4	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
1.1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	✓	✓	✓	✓	149,743.00	149,743.00	27,000.00	23,784.00	176,743.00	173,527.00	98.18	6	5	83.33
1.1.6 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่	✓	✓	✓	✓	146,795.00	146,795.00			146,795.00	146,795.00	100.00	2	2	100.00
1.1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ	✓	✓	✓	✓	218,761.40	218,761.40			218,761.40	218,761.40	100.00	2	2	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	✓	✓	✓	✓			384,496.26	384,496.26	384,496.26	384,496.26	100.00	2	2	100.00
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	✗	✓	✓	✗			350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00	3	3	100.00
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓			1,800,000.00	1,175,195.93	1,800,000.00	1,175,195.93	65.29	2	2	100.00
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	✗	✗	✗	✗			130.07		130.07	-	-	2	2	100.00
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	✗	✗	✓	✓			22,358.00	22,358.00	22,358.00	22,358.00	100.00	2	2	100.00
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	✗	✗	✗	✓			40,950.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	100.00	2	2	100.00
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	✗	✗	✗	✗			-	-	-	-	-	2	2	100.00
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	✓	✗	✗	✓			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	2	2	100.00
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	✓	✓	✓	✓	1,219,200.00	1,219,200.00	686,400.00	686,400.00	1,905,600.00	1,905,600.00	100.00	2	2	100.00
9 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย							1,678,187.36	1,677,068.47	1,678,187.36	1,677,068.47	99.93	2	2	100.00
9.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล	✗	✓	✗	✗			50,290.00	50,290.00	50,290.00	50,290.00	100.00			
9.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย	✗	✓	✗	✗			98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00			
9.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	✗	✓	✗	✗			6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	100.00			
9.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ภายในศูนย์วิจัยบัว	✗	✓	✗	✗			99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00			
9.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง	✗	✗	✗	✓			7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	100.00			
9.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตร จำนวน 1 เครื่อง	✗	✗	✓	✗			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00			
9.7 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการมีประวัติการศึกษา (นายรักคุณ ปัญญาธราไ	✗	✗	✓	✗			18,781.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	100.00			
9.8 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยบัว	✗	✗	✗	✓			52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00			
9.9 ค่าเช่าเหมาระบบภาพ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน	✓	✗	✗	✗			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00			
9.10 ค่าจ้างทำป้ายชื่อห้อง กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แมริม จำนวน 217 ห้อง	✗	✗	✓	✗			30,184.70	30,184.70	30,184.70	30,184.70	100.00			
9.11 ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารปฏิบัติการชีววิทยา SCI 8	✗	✗	✗	✓			130,112.00	130,112.00	130,112.00	130,112.00	100.00			
9.12 จัดซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด จำนวน 52 ชุด สำหรับใช้งานกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ ฯ	✗	✗	✗	✓			283,140.00	283,140.00	283,140.00	283,140.00	100.00			
9.13 ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนอุตสาหกรรมศิลป์	✗	✗	✗	✓			36,915.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	100.00			
9.14 ปรับปรุงแบบรูปการหอพักอาศัยสำหรับบุคลากร	✗	✗	✓	✗			500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00			
9.15 ค่าตรวจสอบพื้นที่เหตุไฟไหม้อาคารหอพักนักศึกษา	✗	✓	✗	✗			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00			
9.16 งบประมาณสมทบโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	✗	✓	✗			127,155.77	127,155.77	127,155.77	127,155.77	100.00			
9.17 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด	✗	✗	✗	✓			211,118.89	210,000.00	211,118.89	210,000.00	99.47			

ผลผลิต/โครงการ		แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
10	งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	✗	✗	✗	✓	144,093.25	144,093.00	544,636.29	-	688,729.54	144,093.00	20.92	2	2	100.00
11	วัสดุหมักพืชคอมพิวเตอร์ และจัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	✗	✗	✓	✗	1,105,605.50	1,105,605.50			1,105,605.50	1,105,605.50	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						10,175,414.71	9,750,410.00	24,314,203.93	21,777,639.83	34,489,618.64	31,528,049.83	91.41	50	42	84.00
1	การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี					-		20,172,086.63	19,075,522.53	20,172,086.63	19,075,522.53	94.56	50	42	84.00
	1.1 การดำเนินงานตามภารกิจกองกลาง	✓	✓	✓	✓			5,296,193.32	5,158,909.70	5,296,193.32	5,158,909.70	97.41	2	2	100.00
	1.2 การดำเนินงานตามภารกิจกองคลัง	✓	✓	✓	✓	-		188,865.40	177,115.40	188,865.40	177,115.40	93.78	8	8	100.00
	1.3 การดำเนินงานตามภารกิจกองนโยบายและแผน	✓	✓	✓	✓	-		263,828.66	200,742.75	263,828.66	200,742.75	76.09	6	5	83.33
	1.4 การดำเนินงานตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา	✓	✓	✓	✓	-		189,769.00	189,769.00	189,769.00	189,769.00	100.00	7	7	100.00
	1.5 การดำเนินงานตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล	✓	✓	✓	✓	-		2,000,430.00	1,946,430.00	2,000,430.00	1,946,430.00	97.30	23	16	69.57
	1.6 การดำเนินงานตามภารกิจกองอาคารสถานที่	✓	✓	✓	✓			9,779,100.25	8,991,155.68	9,779,100.25	8,991,155.68	91.94	2	2	100.00
	1.7 การดำเนินงานตามภารกิจกองการพัสดุ	✓	✓	✓	✓	-		2,453,900.00	2,411,400.00	2,453,900.00	2,411,400.00	98.27	2	2	100.00
2	งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์					10,175,414.71	9,750,410.00	2,414,927.12	2,414,927.12	12,590,341.83	12,165,337.12	96.62	2	2	100.00
	2.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ (แผ่นดิน)	✗	✗	✗	✗	4.71	-	-	-	4.71	-	-			
	2.2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ (รายได้)	✗	✗	✗	✗	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
	2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	✗	✓	✗	✗	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	56,000.00	100.00			
	2.4 ค่างานเพิ่ม ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ชมร.20)	✗	✗	✗	✓	-	-	2,414,927.12	2,414,927.12	2,414,927.12	2,414,927.12	100.00			
	2.5 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง	✗	✗	✗	✓	941,800.00	941,800.00	-	-	941,800.00	941,800.00	100.00			
	2.6 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมรดา ทารกและการผดุงครรภ์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง	✗	✗	✗	✓	970,500.00	970,500.00	-	-	970,500.00	970,500.00	100.00			
	2.7 หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 ชุด	✗	✗	✗	✓	1,940,000.00	1,940,000.00	-	-	1,940,000.00	1,940,000.00	100.00			
	2.8 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ชุด	✗	✗	✗	✓	660,000.00	660,000.00	-	-	660,000.00	660,000.00	100.00			
	2.9 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมจอสำหรับประเมินผล ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด	✗	✗	✗	✓	158,300.00	158,300.00	-	-	158,300.00	158,300.00	100.00			
	2.10 ชุดจำลองสภาวะผู้สูงอายุ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด	✗	✗	✗	✓	132,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	132,000.00	100.00			
	2.11 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ชุด	✗	✗	✗	✓	264,600.00	264,600.00	-	-	264,600.00	264,600.00	100.00			
	2.12 โมเดลบาดแผลจำลอง (Xtreme 2 trauma) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด	✗	✗	✗	✓	96,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	96,000.00	100.00			
	2.13 หุ่นแกนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ชุด	✗	✗	✗	✓	264,000.00	264,000.00	-	-	264,000.00	264,000.00	100.00			

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
2.14 ซ่อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและจิตเวช ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ห้อง	X	X	X	✓	846,800.00	846,800.00	-	-	846,800.00	846,800.00	100.00				
2.15 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่ตัวอาคารกลุ่มอาคารปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	X	X	✓	X	495,000.00	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00	100.00				
2.16 ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 หลัง พร้อมติดตั้ง	X	X	✓	X	492,186.00	492,186.00	-	-	492,186.00	492,186.00	100.00				
2.17 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรทับผิวทางเดิมพร้อมตีเส้นจราจรพื้นที่ศูนย์เวียงบัว	X	X	✓	X	490,274.00	490,274.00	-	-	490,274.00	490,274.00	100.00				
2.18 ทาสีพื้นลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	X	X	✓	X	477,000.00	477,000.00	-	-	477,000.00	477,000.00	100.00				
2.19 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 21 เครื่อง	X	X	✓	X	457,800.00	457,800.00	-	-	457,800.00	457,800.00	100.00				
2.20 เครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	X	X	✓	X	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00				
2.21 เครื่องบันทึกเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 3 เครื่อง	X	X	✓	X	11,970.00	11,970.00	-	-	11,970.00	11,970.00	100.00				
2.22 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-				
2.23 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	X	X	✓	X	486,190.00	486,190.00	-	-	486,190.00	486,190.00	100.00				
2.24 ค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารพร้อมซ่อมแซมผนังอาคาร จำนวน 2 หลัง	X	X	✓	X	480,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	480,000.00	100.00				
2.25 ค่าก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์	X	X	X	X	425,000.00	-	-	-	425,000.00	-	-				
2.26 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	X	X	X	✓	24,990.00	24,990.00	-	-	24,990.00	24,990.00	100.00				
3 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)							1,727,190.18	287,190.18	1,727,190.18	287,190.18	16.63	2	2	100.00	
3.1 การจัดจ้างออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างถนน สายทาง คมร.30 เชื่อมต่อสายทาง คมร	X	X	X	X			1,440,000.00	-	1,440,000.00	-	-				
3.2 สมทบก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	X	X	X	✓			287,190.18	287,190.18	287,190.18	287,190.18	100.00				
สำนักงานตรวจสอบภายใน (1 โครงการ)							-	187,806.00	186,305.00	187,806.00	186,305.00	99.20	7	7	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							-	187,806.00	186,305.00	187,806.00	186,305.00	99.20	7	7	100.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน							-	187,806.00	186,305.00	187,806.00	186,305.00	99.20	7	7	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	X	✓	X			-	177,806.00	176,305.00	177,806.00	176,305.00	99.16	5	5	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน	✓	X	X	X			-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2	2	100.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (4 โครงการ)							-	2,480,917.00	2,454,161.00	2,480,917.00	2,454,161.00	98.92	25	21	84.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							-	2,480,917.00	2,454,161.00	2,480,917.00	2,454,161.00	98.92	25	21	84.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย							-	69,081.00	69,081.00	69,081.00	69,081.00	100.00	9	9	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓				46,321.00	46,321.00	46,321.00	46,321.00	100.00	5	5	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	X	X	X	✓				11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	X	X	X	✓				11,580.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย							-	2,387,836.00	2,361,080.00	2,387,836.00	2,361,080.00	98.88	11	10	90.91
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี								-	-	-	-	-	3	0	0.00
4 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์								24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	2	2	100.00
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา	X	X	X	✓				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00			

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
					หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
สำนักงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (3 โครงการ)					24,806.00	24,806.00	94,286.11	94,286.10	119,092.11	119,092.10	100.00	10	8	80.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					24,806.00	24,806.00	94,286.11	94,286.10	119,092.11	119,092.10	100.00	10	8	80.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน					24,806.00	24,806.00	21,725.00	21,725.00	46,531.00	46,531.00	100.00	6	6	100.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	x	✓	✓	✓	24,806.00	24,806.00			24,806.00	24,806.00	100.00	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	x	x	✓	x			8,890.00	8,890.00	8,890.00	8,890.00	100.00	2	2	100.00
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	x	x	✓	x			12,835.00	12,835.00	12,835.00	12,835.00	100.00	2	2	100.00
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้	x	✓	x	✓			72,561.11	72,561.10	72,561.11	72,561.10	100.00	2	2	100.00
3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	x	x	x	x			-	-	-	-	-	2	0	0.00
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2 โครงการ)					39,040.00	39,040.00	54,440.00	54,440.00	93,480.00	93,480.00	100.00	6	4	66.67
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					39,040.00	39,040.00	54,440.00	54,440.00	93,480.00	93,480.00	100.00	6	4	66.67
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่					39,040.00	39,040.00	54,440.00	54,440.00	93,480.00	93,480.00	100.00	4	4	100.00
1.1 บริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	✓	✓	✓	39,040.00	39,040.00	49,580.00	49,580.00	88,620.00	88,620.00	100.00	2	2	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	x	✓	x			4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	100.00	2	2	100.00
2 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการโครงการอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	x	x	x	x			-	-	-	-	-	2	0	0.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (1 โครงการ)					-	-	433,946.79	433,946.79	433,946.79	433,946.79	100.00	4	4	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					-	-	433,946.79	433,946.79	433,946.79	433,946.79	100.00	4	4	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย					-	-	433,946.79	433,946.79	433,946.79	433,946.79	100.00	4	4	100.00
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหรัฐเยอรมันนี (ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ)	x	x	✓	x			4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00	2	2	100.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหรัฐเยอรมันนี (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ)	x	x	✓	x			429,346.79	429,346.79	429,346.79	429,346.79	100.00	2	2	100.00
รวมทั้งสิ้น (36 โครงการ)					13,850,849.17	13,425,844.21	39,103,608.89	34,759,739.76	53,162,158.06	48,393,243.97	91.03	191	167	87.43

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

◆ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปัญหาอุปสรรค

- 1 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใน เวลา 1 ปี
- 2 ตัวชี้วัดโครงการบรรลุผลร้อยละ 92.54 โดยตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ ตัวชี้วัดเชิงเวลา เนื่องจากกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมหลายกลุ่ม การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ตรงกันจัดทำได้ค่อนข้างยาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

- 1 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมทักษะในด้าน Soft Skill และ Hard Skills ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาครูมีความพร้อมในการทำงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
- 2 เน้นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะความเป็นวิชาชีพครูให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- 3 การจัดกิจกรรมควรจัดทำตารางเวลาประจำปี และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบในทุกภาคส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดภารกิจในช่วงที่ต้องดำเนินกิจกรรม

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

◆ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ปัญหาอุปสรรค

- 1 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ
 - 1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ทั้งนี้อาจมีผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหางานทำได้ยากขึ้น
 - 1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- 2 ตัวชี้วัดโครงการบรรลุผลร้อยละ 88.73 จำแนกสาเหตุได้ดังนี้
 - 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน กำหนดไว้อย่างกว้างๆ บางวัตถุประสงค์ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 - 2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการดำเนินโครงการงบประมาณที่มีอยู่จำกัดทำให้โครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนผู้บริหารหรือผู้ดำเนินโครงการขาดความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการนั้น

ข้อเสนอแนะ

- 1 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักขามีทักษะที่นอกเหนือจากทักษะเฉพาะด้าน เช่น โครงการ 1 นักศึกษา 1 อาชีพสำรอง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านอื่น ๆ พร้อมต่อการประกอบอาชีพในสถานการณ์ที่พลิกผัน
- 2 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เพื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
- 3 ควรจัดสรรทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถตรงกับงาน หรือมอบหมายงานให้ตรงตามความถนัด และมีการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

◆ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาอุปสรรค

- 1 ตัวชี้วัดโครงการบรรลุผลร้อยละ 92.31 เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการบริการวิชาการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่ประสานงานกับชุมชนเพื่อกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่สอดคล้องกัน ทำให้การดำเนินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- 2 การประเมินผลเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่มีระบบการประเมินผลลัพธ์การพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินโครงการขาดทิศทางจากการประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

- 1 ควรมีผู้ประสานงานระหว่างผู้ดำเนินกิจกรรมและชุมชน โดยอาจเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นที่สามารถชี้แจงหรือดำเนินกิจกรรมบางอย่างแทนได้ และมีความเข้าใจในบริบทของชุมชน
- 2 พัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการบริหารและการประเมินโครงการ สร้างรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

◆ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย

ปัญหาอุปสรรค

- 1 ตัวชี้วัดโครงการบรรลุผลร้อยละ 87.43 เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อยู่ในรูปการประชุม คณะกรรมการ การจัดประชุมสัมมนา จึงมักมีปัญหาด้านการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม
- 2 ผลการเบิกจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 91.03 เนื่องจากในยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการบริหารจัดการ ศูนย์/สำนัก ซึ่งกิจกรรมการจัดประชุมและการพัฒนาบุคลากร ส่วนใหญ่ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์

ข้อเสนอแนะ

- 1 ควรติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- 2 ใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง