



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

หน้า

◇	สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	1
◇	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.....	8
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา.....	11
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	24
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย.....	29

สรุปจำนวนโครงการ ตัวชี้วัด และงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	22	10	10	2	9.09	60	8	13.33	725,200.00	293,372.80	12,513,000.00	4,100,638.07	13,238,200.00	4,394,010.87	33.19
ยุทธศาสตร์ที่ 1	20	8	10	2	10.00	56	8	14.29	725,200.00	293,372.80	12,433,000.00	4,100,638.07	13,158,200.00	4,394,010.87	33.39
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	1			0.00	2	0	0.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1			0.00	2	0	0.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12	3	8	1	8.33	56	16	28.57	370,350.00	50,077.00	2,293,100.00	681,166.40	2,663,450.00	731,243.40	27.45
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	8	2	5	1	12.50	44	12	27.27	370,350.00	50,077.00	1,677,100.00	468,585.27	2,047,450.00	518,662.27	25.33
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2		2		0.00	8	3	37.50	-	-	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1		0.00	4	1	25.00	-	-	566,000.00	187,581.13	566,000.00	187,581.13	33.14
3 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	12	4	6	2	16.67	65	15	23.08	52,390,300.00	731,863.87	4,921,570.00	1,671,420.00	57,311,870.00	2,403,283.87	4.19
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	0	5		0.00	43	9	20.93	52,390,300.00	731,863.87	4,034,300.00	1,209,150.00	56,424,600.00	1,941,013.87	3.44
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4		1	20.00	18	3	16.67	-	-	515,000.00	150,000.00	515,000.00	150,000.00	29.13
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2		1	1	50.00	4	3	75.00	-	-	372,270.00	312,270.00	372,270.00	312,270.00	83.88
4 คณะวิทยาการจัดการ	20	3	17	0	-	75	6	8.00	817,500.00	363,724.00	3,109,900.00	827,396.00	3,927,400.00	1,191,120.00	30.33
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	14	2	12		0.00	56	4	7.14	817,500.00	363,724.00	2,803,200.00	654,636.00	3,620,700.00	1,018,360.00	28.13
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	1	4		0.00	17	2	11.76	-	-	242,700.00	132,510.00	242,700.00	132,510.00	54.60
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1		1		0.00	2	0	0.00	-	-	64,000.00	40,250.00	64,000.00	40,250.00	62.89
5 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	19	6	9	4	21.05	68	17	25.00	1,848,060.00	245,779.00	5,256,717.12	1,022,965.00	7,104,777.12	1,268,744.00	17.86
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	200,000.00	195,910.00	200,000.00	195,910.00	97.96
ยุทธศาสตร์ที่ 2	11	1	7	3	27.27	46	15	32.61	1,848,060.00	245,779.00	4,103,100.00	788,055.00	5,951,160.00	1,033,834.00	17.37
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	4	1		0.00	16	0	0.00	-	-	505,600.00	6,000.00	505,600.00	6,000.00	1.19
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1		0.00	4	0	0.00			448,017.12	33,000.00	448,017.12	33,000.00	7.37

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6 คณะพยาบาลศาสตร์	5	3	2	0	-	32	3	9.38	-	-	1,582,000.00	185,351.00	1,582,000.00	185,351.00	11.72
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4	2	2		0.00	28	3	10.71	-	-	1,560,000.00	185,351.00	1,560,000.00	185,351.00	11.88
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	1			0.00	4	0	0.00	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
7 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	13	4	9	0	-	68	9	13.24	739,100.00	196,150.00	3,474,200.00	680,981.94	4,213,300.00	877,131.94	20.82
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1		1		0.00	4	0	0.00	-	-	314,900.00	37,651.00	314,900.00	37,651.00	11.96
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	1	6		0.00	52	8	15.38	739,100.00	196,150.00	2,849,300.00	528,230.94	3,588,400.00	724,380.94	20.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	2	1		0.00	8	1	12.50	-	-	240,000.00	108,350.00	240,000.00	108,350.00	45.15
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1		0.00	4	0	0.00			70,000.00	6,750.00	70,000.00	6,750.00	9.64
8 วิทยาลัยนานาชาติ	8	2	5	1	12.50	75	15	20.00	-	-	8,913,050.00	1,425,520.50	8,913,050.00	1,425,520.50	15.99
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4		4		0.00	66	12	18.18	-	-	8,736,050.00	1,316,120.50	8,736,050.00	1,316,120.50	15.07
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	1		1	50.00	5	2	40.00	-	-	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	40.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1		0.00	4	1	25.00	-	-	127,000.00	89,400.00	127,000.00	89,400.00	70.39
9 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนฯ	6	2	4	0	0.00	42	6	14.29	-	-	2,306,100.00	414,259.50	2,306,100.00	414,259.50	17.96
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	4	1	3		0.00	34	5	14.71	-	-	2,271,100.00	389,659.50	2,271,100.00	389,659.50	17.16
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	1	1		0.00	8	1	12.50	-	-	35,000.00	24,600.00	35,000.00	24,600.00	70.29
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
10 บัณฑิตวิทยาลัย	11	2	9	0	-	69	4	5.80	-	-	6,791,625.00	1,737,472.45	6,791,625.00	1,737,472.45	25.58
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	1	8		0.00	62	3	4.84	-	-	6,541,625.00	1,727,872.45	6,541,625.00	1,727,872.45	26.41
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	1	1		0.00	7	1	14.29	-	-	250,000.00	9,600.00	250,000.00	9,600.00	3.84
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	6	0	3	3	50.00	30	18	60.00	3,482,900.00	1,453,222.33	3,022,600.00	3,022,600.00	6,505,500.00	4,475,822.33	68.80
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5		3	2	40.00	28	16	57.14	3,482,900.00	1,453,222.33	2,990,100.00	2,990,100.00	6,473,000.00	4,443,322.33	68.64
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	19	9	8	2	10.53	82	8	9.76	71,250.00	650.00	4,369,800.00	1,820,531.77	4,441,050.00	1,821,181.77	41.01
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	3			0.00	10	0	0.00	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	14	6	6	2	14.29	56	4	7.14	-	-	4,118,300.00	1,691,961.77	4,118,300.00	1,691,961.77	41.08
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2		2		0.00	16	4	25.00	71,250.00	650.00	232,000.00	128,570.00	303,250.00	129,220.00	42.61
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5	2	3	0	0.00	18	0	0.00	-	-	379,200.00	91,593.30	379,200.00	91,593.30	24.15
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	5	2	3		0.00	18	0	0.00	-	-	379,200.00	91,593.30	379,200.00	91,593.30	24.15
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
14 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	15	3	10	2	13.33	45	4	8.89	155,400.00	31,268.00	919,750.00	318,021.00	1,075,150.00	349,289.00	32.49
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	5	2	1	2	40.00	10	4	40.00	-	-	174,900.00	74,700.00	174,900.00	74,700.00	42.71
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	1	6		0.00	23	0	0.00	-	-	477,400.00	175,355.00	477,400.00	175,355.00	36.73
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3		3		0.00	12	0	0.00	155,400.00	31,268.00	267,450.00	67,966.00	422,850.00	99,234.00	23.47
15 สำนักหอสมุด	14	5	6	3	21.43	42	17	40.48	135,000.00	71,896.00	2,497,000.00	1,472,979.04	2,632,000.00	1,544,875.04	58.70
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	14	5	6	3	21.43	42	17	40.48	135,000.00	71,896.00	2,497,000.00	1,472,979.04	2,632,000.00	1,544,875.04	58.70
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
16 สำนักทะเบียนและประมวลผล	12	3	9	0	0.00	56	5	8.93	-	-	4,821,000.00	1,122,394.85	4,821,000.00	1,122,394.85	23.28
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	2	8		0.00	52	3	5.77	-	-	3,731,000.00	635,394.85	3,731,000.00	635,394.85	17.03
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1		0.00	4	2	50.00	-	-	1,090,000.00	487,000.00	1,090,000.00	487,000.00	44.68
17 สำนักจัดทึลเพื่อการศึกษา	9	3	6	0	-	44	15	34.09	-	-	4,332,850.00	1,196,232.00	4,332,850.00	1,196,232.00	27.61
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	2	5		0.00	36	14	38.89	-	-	4,217,850.00	1,166,532.00	4,217,850.00	1,166,532.00	27.66
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	1	1		0.00	8	1	12.50	-	-	115,000.00	29,700.00	115,000.00	29,700.00	25.83
18 สำนักงานอธิการบดี	23	5	12	6	26.09	136	33	24.26	53,741,940.00	24,620,852.84	74,213,882.88	50,181,843.78	127,955,822.88	74,802,696.62	58.46
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10		5	5	50.00	34	26	76.47	10,659,500.00	7,122,770.96	46,938,000.00	38,389,722.38	57,597,500.00	45,512,493.34	79.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1		1		0.00	2	0	0.00	39,866,600.00	16,516,800.00	-	-	39,866,600.00	16,516,800.00	41.43
ยุทธศาสตร์ที่ 4	12	5	6	1	8.33	100	7	7.00	3,215,840.00	981,281.88	27,275,882.88	11,792,121.40	30,491,722.88	12,773,403.28	41.89
19 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	6	1	4	1	16.67	19	4	21.05	-	-	11,142,225.00	5,905,892.92	11,142,225.00	5,905,892.92	53.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	1	4	1	16.67	19	4	21.05	-	-	11,142,225.00	5,905,892.92	11,142,225.00	5,905,892.92	53.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
20 สำนักงานตรวจสอบภายใน	1	0	1	0	-	10	8	80.00	-	-	216,600.00	39,398.00	216,600.00	39,398.00	18.19
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1		1		0.00	10	8	80.00	-	-	216,600.00	39,398.00	216,600.00	39,398.00	18.19

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
21 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	3	1	2	0	-	21	11	52.38	-	-	2,198,500.00	875,581.50	2,198,500.00	875,581.50	39.83
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	1	2		0.00	21	11	52.38	-	-	2,198,500.00	875,581.50	2,198,500.00	875,581.50	39.83
22 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	6	3	3	0	0.00	37	1	2.70	-	-	1,701,800.00	104,174.20	1,701,800.00	104,174.20	6.12
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	3	3		0.00	37	1	2.70	-	-	1,701,800.00	104,174.20	1,701,800.00	104,174.20	6.12
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
23 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	11	3	7	1	9.09	32	7	21.88	-	-	8,732,600.00	2,276,488.02	8,732,600.00	2,276,488.02	26.07
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	11	3	7	1	9.09	32	7	21.88	-	-	8,732,600.00	2,276,488.02	8,732,600.00	2,276,488.02	26.07
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
24 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	3	1	2	0	0.00	10	1	10.00	-	-	195,500.00	23,625.00	195,500.00	23,625.00	12.08
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	1	2		0.00	10	1	10.00	-	-	195,500.00	23,625.00	195,500.00	23,625.00	12.08
25 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	3	0	3	0	0.00	21	0	0.00	1,338,900.00	450,712.00	122,100.00	30,122.00	1,461,000.00	480,834.00	32.91
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3		3		0.00	21	0	0.00	1,338,900.00	450,712.00	122,100.00	30,122.00	1,461,000.00	480,834.00	32.91
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		ร้อยละ
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	
26 ศูนย์ภาษา	7	2	5	0	-	26	6	23.08	-	-	534,500.00	134,040.00	534,500.00	134,040.00	25.08
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7	2	5		0.00	26	6	23.08	-	-	534,500.00	134,040.00	534,500.00	134,040.00	25.08
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
27 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม.	2	0	2	0	0.00	6	1	16.67	10,538,100.00	5,269,200.00	101,300.00	19,930.00	10,639,400.00	5,289,130.00	49.71
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1		1		0.00	2	1	50.00	10,538,100.00	5,269,200.00	-	-	10,538,100.00	5,269,200.00	50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1		1		0.00	4	0	0.00	-	-	101,300.00	19,930.00	101,300.00	19,930.00	19.67
ยุทธศาสตร์ที่ 5															
28 สำนักงานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ	3	1	2	0	0.00	11	0	0.00	-	-	603,000.00	150,951.00	603,000.00	150,951.00	25.03
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	3	1	2		0.00	11	0	0.00	-	-	603,000.00	150,951.00	603,000.00	150,951.00	25.03
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
29 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1	0	1	0	0.00	6	0	0.00	-	-	89,700.00	23,792.00	89,700.00	23,792.00	26.52
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1		1		0.00	6	0	0.00	-	-	89,700.00	23,792.00	89,700.00	23,792.00	26.52
ยุทธศาสตร์ที่ 4															
30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชา และเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	1	1	0	0	0.00	5	0	0.00	-	-	68,750.00	-	68,750.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2															
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1	1			0.00	5	0	0.00	-	-	68,750.00	-	68,750.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4															

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ					จำนวนตัวชี้วัด			งบประมาณ						
	ทั้งหมด	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	แผ่นดิน		รายได้		รวม		
									หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ
31 ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ	2	0	1	1	50.00	7	3	42.86	-	-	157,880.00	112,229.00	157,880.00	112,229.00	71.09
ยุทธศาสตร์ที่ 1															
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1		1		0.00	5	1	20.00	-	-	82,040.00	36,389.00	82,040.00	36,389.00	44.36
ยุทธศาสตร์ที่ 3															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1			1	100.00	2	2	100.00	-	-	75,840.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	280	82	169	29	10.36	1,274	241	18.92	126,354,000.00	33,778,767.84	171,581,800.00	81,669,590.24	297,935,800.00	115,448,358.08	38.75
ยุทธศาสตร์ที่ 1	22	8	11	3	13.64	62	10	16.13	725,200.00	293,372.80	12,947,900.00	4,334,199.07	13,673,100.00	4,627,571.87	33.84
ยุทธศาสตร์ที่ 2	157	34	105	18	11.46	794	170	21.41	71,781,610.00	10,686,195.16	118,062,390.00	60,635,146.07	189,844,000.00	71,321,341.23	37.57
ยุทธศาสตร์ที่ 3	59	26	28	5	8.47	207	20	9.66	50,404,700.00	21,786,000.00	7,116,150.00	2,491,262.07	57,520,850.00	24,277,262.07	42.21
ยุทธศาสตร์ที่ 4	42	14	25	3	7.14	211	41	19.43	3,442,490.00	1,013,199.88	33,455,360.00	14,208,983.03	36,897,850.00	15,222,182.91	41.25

หมายเหตุ : งบประมาณไม่รวมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

KR 1.1 นักศึกษา/บัณฑิตครูที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

10 รางวัล

KR 1.2 บัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี

ร้อยละ 75

KR 1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตครูต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับ 4.5

KR 1.4 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทางด้านการศึกษา หรือเป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

5 คน

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O2 สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

ค่าเป้าหมาย

KR 2.1 จำนวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น

18 เรื่อง

KR 2.2 จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์

10 โรงเรียน

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ (20 โครงการ)						725,200.00	293,372.80	12,433,000.00	4,100,638.07	13,158,200.00	4,394,010.87	33.39	56	8	14.29
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						725,200.00	293,372.80	12,340,500.00	4,100,638.07	13,065,700.00	4,394,010.87	33.63	52	8	15.38
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์						322,000.00	52,572.80	1,156,000.00	273,114.02	1,478,000.00	325,686.82	22.04	7	0	0.00
1.1 การบริหารจัดการคณะครุศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			322,000.00	52,572.80	530,000.00	192,655.00	852,000.00	245,227.80	28.78	2	0	0.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	476,000.00	46,859.02	476,000.00	46,859.02	9.84	2	0	0.00
1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✗			-	-	150,000.00	33,600.00	150,000.00	33,600.00	22.40	3	0	0.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน						-	-	295,000.00	15,600.00	295,000.00	15,600.00	5.29	6	1	16.67
2.1 การประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	255,000.00	-	255,000.00	-	-	2	0	0.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	10,000.00	7,800.00	10,000.00	7,800.00	78.00	2	1	50.00
2.3 การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	30,000.00	7,800.00	30,000.00	7,800.00	26.00	2	0	0.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			403,200.00	240,800.00	-	-	403,200.00	240,800.00	59.72	2	1	50.00
4 โครงการการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	411,200.00	130,106.00	411,200.00	130,106.00	31.64	2	0	0.00
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,618,500.00	490,789.00	1,618,500.00	490,789.00	30.32	3	0	0.00
6 โครงการการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักภายใต้ CMRU Model	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	3	0	0.00
7 โครงการคลังข้อสอบเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	35,400.00	-	35,400.00	-	-	5	0	0.00
8 โครงการคลินิกวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการคณะครุศาสตร์	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	2	0	0.00
9 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	2,209,700.00	310,720.00	2,209,700.00	310,720.00	14.06	2	0	0.00
10 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			-	-	1,559,200.00	320,400.00	1,559,200.00	320,400.00	20.55	2	0	0.00
11 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 , 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	98,000.00	-	98,000.00	-	-	2	0	0.00
12 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	2	0	0.00
13 โครงการวันครู "100 ครูดี 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่"	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✓			-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	2	2	100.00
14 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	51,600.00	-	51,600.00	-	-	2	0	0.00
15 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	2,910,900.00	2,174,709.05	2,910,900.00	2,174,709.05	74.71	2	1	50.00
16 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	430,000.00	225,200.00	430,000.00	225,200.00	52.37	2	1	50.00
17 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 , 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	✗			-	-	230,000.00	90,000.00	230,000.00	90,000.00	39.13	4	0	0.00
18 โครงการเครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศและเครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	92,500.00	-	92,500.00	-	-	4	0	0.00
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✗			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	2	0	0.00
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	72,500.00	-	72,500.00	-	-	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงาน					งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 โครงการ)						-	-	200,000.00	195,910.00	200,000.00	195,910.00	97.96	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	200,000.00	195,910.00	200,000.00	195,910.00	97.96	2	2	100.00
1 โครงการจัดการกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครุตามรูปแบบผลิตและพัฒนาครู CMRU Model	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	x	✓			-	-	200,000.00	195,910.00	200,000.00	195,910.00	97.96	2	2	100.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (1 โครงการ)						-	-	314,900.00	37,651.00	314,900.00	37,651.00	11.96	4	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	314,900.00	37,651.00	314,900.00	37,651.00	11.96	4	0	0.00
1 โครงการผลิตครูรัก(ษ์)ท้องถิ่นภายใต้ CMRU Model	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	314,900.00	37,651.00	314,900.00	37,651.00	11.96	4	0	0.00
รวมทั้งสิ้น (22 โครงการ)						725,200.00	293,372.80	12,947,900.00	4,334,199.07	13,673,100.00	4,627,571.87	33.84	62	10	16.13

หมายเหตุ แนวการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. งบประมาณเงินรายได้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O1 ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรองรับบริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)	ค่าเป้าหมาย
KR 1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	4.50 คะแนน
KR 1.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย	4.50 คะแนน
KR 1.3 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับบริบทพลวัตของการเปลี่ยนแปลง	40 หลักสูตร
KR 1.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	15 เครือข่าย
KR 1.5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ	10 คน

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O2 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)	ค่าเป้าหมาย
KR 2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ 40
KR 2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 30
KR 2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O3 บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)	ค่าเป้าหมาย
KR 3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ 75
KR 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ระดับ 4.50

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ								ตัวชี้วัดโครงการ		
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปบ	เบิกจ่าย	หลังโอน ปบ	เบิกจ่าย	หลังโอน ปบ	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (8 โครงการ)						370,350.00	50,077.00	1,677,100.00	468,585.27	2,047,450.00	518,662.27	25.33	44	12	27.27
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						370,350.00	50,077.00	1,622,100.00	449,470.27	1,992,450.00	499,547.27	25.07	41	10	24.39
1 โครงการการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร						240,250.00	7,540.00	958,500.00	192,320.82	1,198,750.00	199,860.82	16.67	10	3	30.00
1.1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			240,250.00	7,540.00	630,000.00	168,320.82	870,250.00	175,860.82	20.21	3	2	66.67
1.2 พัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	248,500.00	24,000.00	248,500.00	24,000.00	9.66	3	1	33.33
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	4	0	0.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน						-	-	165,000.00	11,050.00	165,000.00	11,050.00	6.70	11	2	18.18
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	115,000.00	-	115,000.00	-	-	5	0	0.00
2.2 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	30,000.00	7,480.00	30,000.00	7,480.00	24.93	3	1	33.33
2.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	20,000.00	3,570.00	20,000.00	3,570.00	17.85	3	1	33.33
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						130,100.00	42,537.00	156,600.00	20,855.00	286,700.00	63,392.00	22.11	9	1	11.11
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			130,100.00	42,537.00	-	-	130,100.00	42,537.00	32.70	4	0	0.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	51,600.00	15,855.00	51,600.00	15,855.00	30.73	3	1	33.33
3.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	105,000.00	5,000.00	105,000.00	5,000.00	4.76	2	0	0.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	37,000.00	500.00	37,000.00	500.00	1.35	3	0	0.00
5 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางเกษตรด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 9	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	225,000.00	224,744.45	225,000.00	224,744.45	99.89	4	4	100.00
6 โครงการเปิดบ้านวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	0.00
7 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	2	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	55,000.00	19,115.00	55,000.00	19,115.00	34.75	3	2	66.67
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	55,000.00	19,115.00	55,000.00	19,115.00	34.75	3	2	66.67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 โครงการ)						52,390,300.00	731,863.87	4,034,300.00	1,209,150.00	56,424,600.00	1,941,013.87	3.44	43	9	20.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						52,390,300.00	731,863.87	4,034,300.00	1,209,150.00	56,424,600.00	1,941,013.87	3.44	43	9	20.93
1 โครงการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์						426,500.00	216,920.24	2,340,500.00	773,907.00	2,767,000.00	990,827.24	35.81	14	3	21.43
1.1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			426,500.00	216,920.24	1,010,000.00	575,129.00	1,436,500.00	792,049.24	55.14	8	2	25.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,130,500.00	198,778.00	1,130,500.00	198,778.00	17.58	3	1	33.33
1.3 การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✗			-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	3	0	0.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน						-	-	256,000.00	13,500.00	256,000.00	13,500.00	5.27	8	2	25.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	206,000.00	13,500.00	206,000.00	13,500.00	6.55	3	0	0.00
2.2 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	2	1	50.00
2.3 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	3	1	33.33
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						51,963,800.00	514,943.63	1,304,600.00	338,886.00	53,268,400.00	853,829.63	1.60	16	3	18.75
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			870,000.00	514,943.63	70,000.00	70,000.00	940,000.00	584,943.63	62.23	6	1	16.67

ผลผลิต/โครงการ		แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ						
		วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม							
			หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ						
3.2	การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	385,000.00	29,016.00	385,000.00	29,016.00	7.54	2	0	0.00		
3.3	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	829,600.00	239,870.00	829,600.00	239,870.00	28.91	3	2	66.67		
3.4	การสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	2	0	0.00		
3.5	รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	X	X			51,093,800.00	-	-	-	51,093,800.00	-	-	3	0	0.00		
4	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	X			-	-	42,000.00	840.00	42,000.00	840.00	2.00	3	0	0.00		
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	91,200.00	82,017.00	91,200.00	82,017.00	89.93	2	1	50.00		
คณะวิทยาการจัดการ (14 โครงการ)									817,500.00	363,724.00	2,803,200.00	654,636.00	3,620,700.00	1,018,360.00	28.13	56	4	7.14
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์									817,500.00	363,724.00	2,773,200.00	648,268.00	3,590,700.00	1,011,992.00	28.18	54	4	7.41
1	โครงการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ								337,500.00	126,688.00	1,285,900.00	251,738.00	1,623,400.00	378,426.00	23.31	11	1	9.09
1.1	การบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓					337,500.00	126,688.00	530,000.00	171,543.00	867,500.00	298,231.00	34.38	3	0	0.00
1.2	การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	577,500.00	63,395.00	577,500.00	63,395.00	10.98	3	0	0.00
1.3	การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	X	✓					-	-	150,000.00	2,600.00	150,000.00	2,600.00	1.73	3	0	0.00
1.4	โครงการธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ,1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	X					-	-	28,400.00	14,200.00	28,400.00	14,200.00	50.00	2	1	50.00
2	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน								-	-	207,000.00	30,200.00	207,000.00	30,200.00	14.59	9	1	11.11
2.1	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X					-	-	157,000.00	-	157,000.00	-	-	3	0	0.00
2.2	การพัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓					-	-	20,000.00	3,200.00	20,000.00	3,200.00	16.00	3	0	0.00
2.3	การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓					-	-	30,000.00	27,000.00	30,000.00	27,000.00	90.00	3	1	33.33
3	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓					480,000.00	237,036.00	-	-	480,000.00	237,036.00	49.38	2	0	0.00
4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✓	X					-	-	12,200.00	3,600.00	12,200.00	3,600.00	29.51	4	0	0.00
5	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	573,000.00	120,700.00	573,000.00	120,700.00	21.06	4	0	0.00
6	โครงการแข่งขันประกวด Business Model : แผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมปลาย	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ,1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓					-	-	60,100.00	31,100.00	60,100.00	31,100.00	51.75	3	1	33.33
7	โครงการร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓					-	-	55,000.00	7,020.00	55,000.00	7,020.00	12.76	4	0	0.00
8	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะตาม CWIE Model	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	✓					-	-	150,800.00	49,000.00	150,800.00	49,000.00	32.49	4	0	0.00
9	โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามแนวทางของ OBE และ CWIE	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	✓					-	-	44,700.00	34,600.00	44,700.00	34,600.00	77.40	2	1	50.00
10	โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจรักกฎระเบียบใหม่ร้อยละ	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X						-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	3	0	0.00
11	โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓					-	-	245,000.00	113,410.00	245,000.00	113,410.00	46.29	2	0	0.00
12	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup)	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X					-	-	31,000.00	-	31,000.00	-	-	3	0	0.00
13	โครงการจัดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓					-	-	63,500.00	6,900.00	63,500.00	6,900.00	10.87	3	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									-	-	30,000.00	6,368.00	30,000.00	6,368.00	21.23	2	0	0.00
1	โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน		X	X							30,000.00	6,368.00	30,000.00	6,368.00	21.23	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (11 โครงการ)						1,848,060.00	245,779.00	4,103,100.00	788,055.00	5,951,160.00	1,033,834.00	17.37	46	15	32.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	100.00	4	4	100.00
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ			X	X				99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	100.00	2	2	100.00
2 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			X	X				55,700.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						1,848,060.00	245,779.00	3,948,100.00	633,055.00	5,796,160.00	878,834.00	15.16	42	11	26.19
1 โครงการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						300,000.00	21,400.00	2,073,500.00	432,505.00	2,373,500.00	453,905.00	19.12	8	2	25.00
1.1 การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)		✓	✓		300,000.00	21,400.00	729,000.00	113,691.00	1,029,000.00	135,091.00	13.13	3	2	66.67
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		✓	✓		-	-	1,144,500.00	318,814.00	1,144,500.00	318,814.00	27.86	2	0	0.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		X	X		-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	3	0	0.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน						-	-	256,000.00	8,550.00	256,000.00	8,550.00	3.34	13	1	7.69
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		X	X		-	-	206,000.00	8,550.00	206,000.00	8,550.00	4.15	5	1	20.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1เม.ย. 67 - 15 ส.ค. 67		X	X		-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	5	0	0.00
2.3 การจัดการความรู้ (KM : Knowledge management)	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67		X	X		-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	3	0	0.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)		✓	✓		1,548,060.00	224,379.00	55,000.00	15,000.00	1,603,060.00	239,379.00	14.93	4	1	25.00
4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		✓	✓		-	-	399,500.00	23,950.00	399,500.00	23,950.00	5.99	3	2	66.67
5 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		X	✓		-	-	385,000.00	32,180.00	385,000.00	32,180.00	8.36	2	0	0.00
6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียน	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67		✓	✓		-	-	115,200.00	30,540.00	115,200.00	30,540.00	26.51	2	2	100.00
7 โครงการเป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาการทาง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ภายใต้เครือข่ายด้านการออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 6	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67		X	✓		-	-	43,900.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	100.00	2	2	100.00
8 โครงการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผ่านการจัดการศึกษาบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		X	✓		-	-	150,000.00	4,720.00	150,000.00	4,720.00	3.15	5	0	0.00
9 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		✓	✓		-	-	470,000.00	41,710.00	470,000.00	41,710.00	8.87	3	1	33.33
คณะพยาบาลศาสตร์ (4 โครงการ)						-	-	1,560,000.00	185,351.00	1,560,000.00	185,351.00	11.88	28	3	10.71
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	1,534,000.00	179,851.00	1,534,000.00	179,851.00	11.72	25	2	8.00
1 โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์						-	-	889,000.00	179,851.00	889,000.00	179,851.00	20.23	10	2	20.00
1.1 การบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		✓	✓		-	-	737,500.00	158,235.00	737,500.00	158,235.00	21.46	3	1	33.33
1.2 การพัฒนาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67		X	✓		-	-	101,500.00	21,616.00	101,500.00	21,616.00	21.30	4	1	25.00
1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67		X	X		-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	0.00
2 โครงการจัดการความรู้การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน						-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	6	0	0.00
2.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67		X	X		-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	2	0	0.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 66		X	X		-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	4	0	0.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						-	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	9	0	0.00
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67		X	X		-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	2	0	0.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67		X	X		-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	4	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ			
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
		หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ							
3.3 การแนะแนวการศึกษาทั่วสู่วิชาชีพพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	26,000.00	5,500.00	26,000.00	5,500.00	21.15	3	1	33.33
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	26,000.00	5,500.00	26,000.00	5,500.00	21.15	3	1	33.33
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (7 โครงการ)						739,100.00	196,150.00	2,849,300.00	528,230.94	3,588,400.00	724,380.94	20.19	52	8	15.38
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						380,700.00	123,550.00	2,661,300.00	504,184.94	3,042,000.00	627,734.94	20.64	44	6	13.64
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน						261,000.00	103,550.00	1,051,500.00	204,357.94	1,312,500.00	307,907.94	23.46	10	1	10.00
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			261,000.00	103,550.00	674,000.00	148,863.94	935,000.00	252,413.94	27.00	5	1	20.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	297,500.00	55,494.00	297,500.00	55,494.00	18.65	2	0	0.00
1.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	3	0	0.00
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน						-	-	179,000.00	8,000.00	179,000.00	8,000.00	4.47	10	0	0.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	129,000.00	8,000.00	129,000.00	8,000.00	6.20	3	0	0.00
2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	4	0	0.00
2.3 โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	3	0	0.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						119,700.00	20,000.00	756,000.00	127,607.00	875,700.00	147,607.00	16.86	19	3	15.79
3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	X			119,700.00	20,000.00	-	-	119,700.00	20,000.00	16.71	3	0	0.00
3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	71,000.00	2,750.00	71,000.00	2,750.00	3.87	3	0	0.00
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	X	✓			-	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00	2	1	50.00
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	2	0	0.00
3.5 การแนะแนวการศึกษา		✓	✓			-	-	70,000.00	30,612.00	70,000.00	30,612.00	43.73	3	1	33.33
3.6 พัฒนาหลักสูตรใหม่	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	230,000.00	18,534.00	230,000.00	18,534.00	8.06	2	0	0.00
3.7 การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	300,000.00	65,711.00	300,000.00	65,711.00	21.90	2	1	50.00
3.8 โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสารสัมพันธ์ร่วมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	0.00
4 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	674,800.00	164,220.00	674,800.00	164,220.00	24.34	5	2	40.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	138,000.00	24,046.00	138,000.00	24,046.00	17.42	2	0	0.00
1 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน		X	X			-	-	138,000.00	24,046.00	138,000.00	24,046.00	17.42	2	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	0.00
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	0.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						358,400.00	72,600.00	-	-	358,400.00	72,600.00	20.26	3	2	66.67
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			358,400.00	72,600.00	-	-	358,400.00	72,600.00	20.26	3	2	66.67

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
วิทยาลัยนานาชาติ (4 โครงการ)						-	-	8,736,050.00	1,316,120.50	8,736,050.00	1,316,120.50	15.07	66	12	18.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	8,656,050.00	1,242,320.50	8,656,050.00	1,242,320.50	14.35	63	10	15.87
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ						-	-	1,177,250.00	417,265.50	1,177,250.00	417,265.50	35.44	11	1	9.09
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	894,250.00	397,389.50	894,250.00	397,389.50	44.44	4	1	25.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	203,000.00	19,876.00	203,000.00	19,876.00	9.79	3	0	0.00
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	4	0	0.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	165,000.00	63,250.00	165,000.00	63,250.00	38.33	5	1	20.00
3 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี						-	-	7,313,800.00	761,805.00	7,313,800.00	761,805.00	10.42	47	8	17.02
3.1 การจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	557,500.00	207,190.00	557,500.00	207,190.00	37.16	6	1	16.67
3.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	70,000.00	750.00	70,000.00	750.00	1.07	3	0	0.00
3.3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	164,500.00	73,000.00	164,500.00	73,000.00	44.38	4	1	25.00
3.4 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	335,900.00	102,425.00	335,900.00	102,425.00	30.49	3	1	33.33
3.5 การปฏิบัติการโครงการงานธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	54,700.00	20,000.00	54,700.00	20,000.00	36.56	5	1	20.00
3.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	85,700.00	42,600.00	85,700.00	42,600.00	49.71	5	1	20.00
3.7 อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินตามมาตรฐานสากล	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	172,700.00	-	172,700.00	-	-	3	0	0.00
3.8 สื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	200,000.00	69,764.00	200,000.00	69,764.00	34.88	4	1	25.00
3.9 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✓			-	-	500,000.00	176,076.00	500,000.00	176,076.00	35.22	5	1	20.00
3.10 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	90,000.00	40,000.00	90,000.00	40,000.00	44.44	4	1	25.00
3.11 ส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ	1 ม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	4,902,800.00	30,000.00	4,902,800.00	30,000.00	0.61	3	0	0.00
3.12 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-Up)	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	180,000.00	-	180,000.00	-	-	2	0	0.00
						-	-								
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	80,000.00	73,800.00	80,000.00	73,800.00	92.25	3	2	66.67
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			-	-	80,000.00	73,800.00	80,000.00	73,800.00	92.25	3	2	66.67
						-	-								
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (4 โครงการ)						-	-	2,271,100.00	389,659.50	2,271,100.00	389,659.50	17.16	34	5	14.71
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	2,271,100.00	389,659.50	2,271,100.00	389,659.50	17.16	34	5	14.71
1 โครงการบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย						-	-	660,100.00	214,433.50	660,100.00	214,433.50	32.49	8	4	50.00
1.1 การบริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	554,100.00	162,033.50	554,100.00	162,033.50	29.24	2	1	50.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗			-	-	56,000.00	2,500.00	56,000.00	2,500.00	4.46	3	0	0.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✓			-	-	50,000.00	49,900.00	50,000.00	49,900.00	99.80	3	3	100.00
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และ ควบคุมภายใน						-	-	144,000.00	-	144,000.00	-	-	11	0	0.00
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	94,000.00	-	94,000.00	-	-	4	0	0.00
2.2 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (Knowledge Management : KM)	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✗			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	4	0	0.00
2.3 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✗			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	3	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
3	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา						-	-	107,000.00	35,765.00	107,000.00	35,765.00	33.43	6	1	16.67
	3.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	62,000.00	3,640.00	62,000.00	3,640.00	5.87	4	0	0.00
	3.2 การพัฒนานักศึกษาด้านการนำเสนองานวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	45,000.00	32,125.00	45,000.00	32,125.00	71.39	2	1	50.00
4	โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินขนาด 702 กิโลวัตต์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,360,000.00	139,461.00	1,360,000.00	139,461.00	10.25	9	0	0.00
	บัณฑิตวิทยาลัย (9 โครงการ)						-	-	6,541,625.00	1,727,872.45	6,541,625.00	1,727,872.45	26.41	62	3	4.84
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	6,541,625.00	1,727,872.45	6,541,625.00	1,727,872.45	26.41	62	3	4.84
1	โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย						-	-	696,525.00	146,567.45	696,525.00	146,567.45	21.04	9	1	11.11
	1.1 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	648,625.00	124,467.45	648,625.00	124,467.45	19.19	2	0	0.00
	1.2 การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓				-	-	24,500.00	2,700.00	24,500.00	2,700.00	11.02	3	0	0.00
	1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			-	-	23,400.00	19,400.00	23,400.00	19,400.00	82.91	4	1	25.00
2	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน						-	-	54,500.00	11,900.00	54,500.00	11,900.00	21.83	14	1	7.14
	2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	x	x			-	-	30,100.00	-	30,100.00	-	-	5	0	0.00
	2.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1 เม.ย. 67 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	11,000.00	9,300.00	11,000.00	9,300.00	84.55	5	1	20.00
	2.3 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : km)	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	13,400.00	2,600.00	13,400.00	2,600.00	19.40	4	0	0.00
3	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา						-	-	3,667,200.00	1,320,932.00	3,667,200.00	1,320,932.00	36.02	23	1	4.35
	3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			-	-	1,380,400.00	382,720.00	1,380,400.00	382,720.00	27.73	4	0	0.00
	3.2 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,816,300.00	779,412.00	1,816,300.00	779,412.00	42.91	3	0	0.00
	3.3 ค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	70,000.00	20,000.00	70,000.00	20,000.00	28.57	2	0	0.00
	3.4 การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการบัณฑิตวิจัยและพิษเนศวร์สาร	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	230,500.00	80,000.00	230,500.00	80,000.00	34.71	6	0	0.00
	3.5 โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	45,000.00	28,800.00	45,000.00	28,800.00	64.00	4	1	25.00
	3.6 การส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	125,000.00	30,000.00	125,000.00	30,000.00	24.00	4	0	0.00
4	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	454,400.00	90,000.00	454,400.00	90,000.00	19.81	2	0	0.00
5	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	230,600.00	5,249.00	230,600.00	5,249.00	2.28	2	0	0.00
6	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	607,600.00	11,922.00	607,600.00	11,922.00	1.96	2	0	0.00
7	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	288,500.00	108,810.00	288,500.00	108,810.00	37.72	4	0	0.00
8	โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	507,300.00	32,492.00	507,300.00	32,492.00	6.40	2	0	0.00
9	โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	x	x			-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	4	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (5 โครงการ)																
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่																
1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗													
1.2 การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗													
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	✗													
2 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗													
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน																
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓													
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓													
3 โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓													
สถาบันวิจัยและพัฒนา (3 โครงการ)																
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
1 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่องสภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗													
2 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗													
3 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2567	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗													
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (5 โครงการ)																
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗													
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗													
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ที่อินทอัญญา	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗													
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบฮีตสานฮอยสืบถิ่นล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗													
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓													
สำนักหอสมุด (14 โครงการ)																
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
1 โครงการบริหารจัดการสำนักหอสมุด																
1.1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓													
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักหอสมุด	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓													

ผลผลิต/โครงการ		แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ					ตัวชี้วัดโครงการ					
		วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
			หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ							
1.3	การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	✗			-	-	67,500.00	1,800.00	67,500.00	1,800.00	2.67	4	0	0.00
2	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1เม.ย. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	10,000.00	7,099.74	10,000.00	7,099.74	71.00	3	1	33.33
3	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	880,300.00	698,831.46	880,300.00	698,831.46	79.39	2	1	50.00
4	โครงการจัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	900,000.00	428,441.30	900,000.00	428,441.30	47.60	3	0	0.00
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ การรู้สารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการ (Smart Learners & Smart Users)	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗			-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	3	3	100.00
6	โครงการ CMRU Library Open House	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	8,700.00	-	8,700.00	-	-	3	0	0.00
7	โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			-	-	32,300.00	32,267.54	32,300.00	32,267.54	99.90	2	2	100.00
8	โครงการส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู(ศูนย์แมริม) : การอบรมหัวข้อ Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่ต้องรู้	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	3	3	100.00
9	โครงการ CMRUL Virtual Library Phase III	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00	3	3	100.00
10	โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุด	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	2	0	0.00
11	โครงการพัฒนาสำนักหอสมุดให้พร้อมด้วยพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้าพื้นที่เวียงบัว	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗			-	-	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	100.00	3	3	100.00
12	โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวครั้งที่ 2	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	2	0	0.00
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✗			-	-	15,400.00	-	15,400.00	-	-	3	0	0.00
14	โครงการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Line Official Account	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	37,500.00	27,499.00	37,500.00	27,499.00	73.33	2	1	50.00
สำนักทะเบียนและประมวลผล (10 โครงการ)							-	-	3,731,000.00	635,394.85	3,731,000.00	635,394.85	17.03	52	3	5.77
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							-	-	3,731,000.00	635,394.85	3,731,000.00	635,394.85	17.03	52	3	5.77
1	โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล						-	-	1,749,100.00	450,533.75	1,749,100.00	450,533.75	25.76	22	1	4.55
1.1	การบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,621,600.00	426,754.75	1,621,600.00	426,754.75	26.32	16	0	0.00
1.2	โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	70,000.00	23,779.00	70,000.00	23,779.00	33.97	2	1	50.00
1.3	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	57,500.00	-	57,500.00	-	-	4	0	0.00
2	โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนางานด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	10,000.00	3,420.00	10,000.00	3,420.00	34.20	4	1	25.00
3	โครงการสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	77,900.00	-	77,900.00	-	-	2	0	0.00
4	โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			-	-	550,000.00	13,100.00	550,000.00	13,100.00	2.38	2	0	0.00
5	โครงการประชุมสัมมนาและกลไกการรับนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓				-	-	195,000.00	34,828.50	195,000.00	34,828.50	17.86	2	0	0.00
6	โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	492,700.00	17,788.70	492,700.00	17,788.70	3.61	4	0	0.00
7	โครงการพัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	567,700.00	92,217.50	567,700.00	92,217.50	16.24	5	0	0.00
8	โครงการบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	48,700.00	20,831.40	48,700.00	20,831.40	42.77	7	1	14.29
9	โครงการประเมินการสอนอาจารย์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗			-	-	14,400.00	2,675.00	14,400.00	2,675.00	18.58	2	0	0.00
10	โครงการบริหารจัดการ REG-CMRU Mobile Application	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	25,500.00	-	25,500.00	-	-	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
		หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ							
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (7 โครงการ)						-	-	4,217,850.00	1,166,532.00	4,217,850.00	1,166,532.00	27.66	36	14	38.89
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	4,217,850.00	1,166,532.00	4,217,850.00	1,166,532.00	27.66	36	14	38.89
1 โครงการบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา						-	-	426,150.00	65,220.00	426,150.00	65,220.00	15.30	7	3	42.86
1.1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	316,650.00	61,320.00	316,650.00	61,320.00	19.37	2	1	50.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	59,500.00	3,900.00	59,500.00	3,900.00	6.55	2	2	100.00
1.3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	0.00
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	10,000.00	950.00	10,000.00	950.00	9.50	3	2	66.67
3 โครงการการบริหารจัดการเพื่อให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	2,464,400.00	1,069,762.00	2,464,400.00	1,069,762.00	43.41	12	5	41.67
4 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	2	0	0.00
5 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	45,000.00	-	45,000.00	-	-	3	0	0.00
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับนักศึกษา	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	7,500.00	1,800.00	7,500.00	1,800.00	24.00	4	2	50.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	64,800.00	28,800.00	64,800.00	28,800.00	44.44	5	2	40.00
สำนักงานอธิการบดี (10 โครงการ)						10,659,500.00	7,122,770.96	46,938,000.00	38,389,722.38	57,597,500.00	45,512,493.34	79.02	34	26	76.47
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						7,727,800.00	5,145,409.20	31,324,400.00	26,593,315.85	39,052,200.00	31,738,725.05	81.27	30	23	76.67
1 คำสารานุกรมปกของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	300,000.00	121,579.00	300,000.00	121,579.00	40.53	2	0	0.00
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			7,727,800.00	5,145,409.20	14,108,800.00	10,522,585.85	21,836,600.00	15,667,995.05	71.75	2	1	50.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	252,600.00	1,800.00	252,600.00	1,800.00	0.71	3	0	0.00
4 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗			-	-	3,663,000.00	3,663,000.00	3,663,000.00	3,663,000.00	100.00	9	9	100.00
5 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗			-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2	2	100.00
6 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗			-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	8	8	100.00
7 สมทบงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	2	2	100.00
8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	3,000,000.00	2,284,351.00	3,000,000.00	2,284,351.00	76.15	2	1	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						2,850,000.00	1,895,661.76	15,613,600.00	11,796,406.53	18,463,600.00	13,692,068.29	74.16	2	1	50.00
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✓	✓			2,850,000.00	1,895,661.76	15,613,600.00	11,796,406.53	18,463,600.00	13,692,068.29	74.16	2	1	50.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						81,700.00	81,700.00	-	-	81,700.00	81,700.00	100.00	2	2	100.00
1 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			81,700.00	81,700.00			81,700.00	81,700.00	100.00	2	2	100.00
สำนักงานวิทยาเขตอ้อมสอน (6 โครงการ)						-	-	11,142,225.00	5,905,892.92	11,142,225.00	5,905,892.92	53.00	19	4	21.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	11,002,225.00	5,848,602.92	11,002,225.00	5,848,602.92	53.16	17	4	23.53
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตอ้อมสอน						-	-	316,125.00	59,322.00	316,125.00	59,322.00	18.77	7	0	0.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตอ้อมสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	178,625.00	53,322.00	178,625.00	53,322.00	29.85	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ					ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
		หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ							
1.2 พัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	87,500.00	6,000.00	87,500.00	6,000.00	6.86	2	0	0.00
1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	3	0	0.00
2 โครงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	7,446,100.00	4,572,547.92	7,446,100.00	4,572,547.92	61.41	2	1	50.00
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	X			-	-	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	3	3	100.00
4 โครงการพัฒนาผู้บริหาร	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	540,000.00	-	540,000.00	-	-	3	0	0.00
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	2,000,000.00	516,733.00	2,000,000.00	516,733.00	25.84	2	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	X			-	-	140,000.00	57,290.00	140,000.00	57,290.00	40.92	2	0	0.00
สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (6 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	136,950.00	80,312.00	136,950.00	80,312.00	58.64	4	1	25.00
2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566	1 มิ.ย. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	1,137,000.00	-	1,137,000.00	-	-	6	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	51,750.00	-	51,750.00	-	-	12	0	0.00
2 โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	4	0	0.00
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	144,000.00	5,180.00	144,000.00	5,180.00	3.60	3	0	0.00
4 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	225,100.00	18,682.20	225,100.00	18,682.20	8.30	8	0	0.00
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (11 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์						-	-	130,500.00	21,950.00	130,500.00	21,950.00	16.82	8	3	37.50
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	98,000.00	6,950.00	98,000.00	6,950.00	7.09	3	0	0.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	2	0	0.00
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	3	3	100.00
2 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	5,725,075.00	1,428,400.00	5,725,075.00	1,428,400.00	24.95	4	0	0.00
3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,430,000.00	521,778.02	1,430,000.00	521,778.02	36.49	4	0	0.00
4 โครงการ SEA-Teacher Project	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	176,000.00	-	176,000.00	-	-	2	0	0.00
5 โครงการ Passage to ASEAN (P2A)	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	✓			-	-	95,800.00	57,170.00	95,800.00	57,170.00	59.68	2	1	50.00
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	130,800.00	123,690.00	130,800.00	123,690.00	94.56	2	1	50.00
7 โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาธรรมนาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)	1 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	X			-	-	103,600.00	30,000.00	103,600.00	30,000.00	28.96	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
		หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ							
8 โครงการและเปลี่ยน Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE) Programme	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	109,700.00	-	109,700.00	-	-	2	0	0.00
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	X			-	-	753,800.00	86,100.00	753,800.00	86,100.00	11.42	2	0	0.00
10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	69,925.00	-	69,925.00	-	-	2	0	0.00
11 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	X			-	-	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	100.00	2	2	100.00
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ (3 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			1,338,900.00	450,712.00	-	-	1,338,900.00	450,712.00	33.66	4	0	0.00
2 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	X			-	-	24,600.00	9,392.00	24,600.00	9,392.00	38.18	4	0	0.00
3 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์						-	-	97,500.00	20,730.00	97,500.00	20,730.00	21.26	13	0	0.00
3.1 การบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	X			-	-	65,000.00	19,740.00	65,000.00	19,740.00	30.37	8	0	0.00
3.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	17,500.00	990.00	17,500.00	990.00	5.66	2	0	0.00
3.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	3	0	0.00
ศูนย์ภาษา (7 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์															
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา						-	-	93,500.00	19,900.00	93,500.00	19,900.00	21.28	10	5	50.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	67,000.00	-	67,000.00	-	-	4	0	0.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	14,000.00	7,400.00	14,000.00	7,400.00	52.86	2	1	50.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	4	4	100.00
2 โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	10,000.00	9,830.00	10,000.00	9,830.00	98.30	4	1	25.00
3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	210,000.00	74,950.00	210,000.00	74,950.00	35.69	2	0	0.00
4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	3	0	0.00
5 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	✓			-	-	18,000.00	3,360.00	18,000.00	3,360.00	18.67	3	0	0.00
6 โครงการจัดสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Test of English Proficiency	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	38,000.00	-	38,000.00	-	-	2	0	0.00
7 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	✓			-	-	65,000.00	26,000.00	65,000.00	26,000.00	40.00	2	0	0.00
สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (3 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	334,800.00	93,341.00	334,800.00	93,341.00	27.88	4	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ					ตัวชี้วัดโครงการ					
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
		หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ							
2 โครงการร่วมประชุมสมาคมอาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นำมาพัฒนางานด้านสมาคมอาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	228,200.00	57,610.00	228,200.00	57,610.00	25.25	4	0	0.00
3 ประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	x	x			-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	3	0	0.00
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (1 โครงการ)															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย						-	-	82,040.00	36,389.00	82,040.00	36,389.00	44.36	5	1	20.00
1.1 การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	60,440.00	36,389.00	60,440.00	36,389.00	60.21	2	1	50.00
1.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	x	x			-	-	21,600.00	-	21,600.00	-	-	3	0	0.00
รวมทั้งสิ้น (157 โครงการ)															
						71,781,610.00	10,686,195.16	118,062,390.00	60,635,146.07	189,844,000.00	71,321,341.23	37.57	794	170	21.41

หมายเหตุ แนวการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. งบประมาณเงินรายได้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O1 ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยการพัฒนาบนพื้นฐานศาสตร์พระราช

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)	ค่าเป้าหมาย
KR 1.1 มหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings ที่ดีขึ้น	น้อยกว่า 15
KR 1.2 จำนวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	15 กลุ่ม
KR 1.3 จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	6 ชุมชนท้องถิ่น
KR 1.4 จำนวนหมู่บ้าน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่	120 หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O2 พัฒนาระบบการจัดการวิจัย และการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)	ค่าเป้าหมาย
KR 2.1 มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่	1 ฐานข้อมูล
KR 2.2 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	50 เครือข่าย
KR 2.3 จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ	10 ผลงาน
KR 2.4 จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร	10 ผลงาน

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบครบวงจร ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)	ค่าเป้าหมาย
3.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึก รักษาท้องถิ่น	5 แหล่งเรียนรู้
3.2 จำนวนนวัตกรรมด้านการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	25 นวัตกรรม

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ					ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม					
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
คณะครุศาสตร์ (1 โครงการ)						-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	2	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	2	0	0.00
1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	×	×			-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	2	0	0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (2 โครงการ)						-	-	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50.00	8	3	37.50
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	50.00	8	3	37.50
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ,1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	×			-	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50.00	3	2	66.67
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	50.00	5	1	20.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5 โครงการ)						-	-	515,000.00	150,000.00	515,000.00	150,000.00	29.13	18	3	16.67
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	515,000.00	150,000.00	515,000.00	150,000.00	29.13	18	3	16.67
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	×	×			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	4	0	0.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 ,1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	×	×			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	3	0	0.00
3 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	×	×			-	-	140,000.00	-	140,000.00	-	0.00	4	0	0.00
4 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	×	×			-	-	155,000.00	-	155,000.00	-	0.00	4	0	0.00
5 การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 และการประชุมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	×	✓			-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	3	3	100.00
คณะวิทยาการจัดการ (5 โครงการ)						-	-	242,700.00	132,510.00	242,700.00	132,510.00	54.60	17	2	11.76
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	242,700.00	132,510.00	242,700.00	132,510.00	54.60	17	2	11.76
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	×	×			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	5	0	0.00
2 โครงการดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	74,000.00	61,300.00	74,000.00	61,300.00	82.84	4	1	25.00
3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	×			-	-	50,000.00	45,000.00	50,000.00	45,000.00	90.00	3	1	33.33
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ,1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	×			-	-	40,000.00	2,210.00	40,000.00	2,210.00	5.53	3	0	0.00
5 โครงการวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 ,1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	×	✓			-	-	58,700.00	24,000.00	58,700.00	24,000.00	40.89	2	0	0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 โครงการ)						-	-	505,600.00	6,000.00	505,600.00	6,000.00	1.19	16	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	404,000.00	-	404,000.00	-	0.00	13	0	0.00
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	×	×			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	3	0	0.00
2 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	×	×			-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	0.00	4	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ					ตัวชี้วัดโครงการ					
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม						
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
3	โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสถาปนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	0.00	3	0	0.00
4	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	134,000.00	-	134,000.00	-	0.00	3	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																
1	โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	101,600.00	6,000.00	101,600.00	6,000.00	5.91	3	0	0.00
คณะพยาบาลศาสตร์ (1 โครงการ)																
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	0.00	4	0	0.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (3 โครงการ)																
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	X			-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	0.00	3	0	0.00
2	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	0.00	3	0	0.00
3	โครงการมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาระชาษฎาวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2567	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	X			-	-	180,000.00	108,350.00	180,000.00	108,350.00	60.19	2	1	50.00
วิทยาลัยนานาชาติ (2 โครงการ)																
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	X	✓			-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	2	2	100.00
2	โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	0.00	3	0	0.00
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (2 โครงการ)																
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	X	X			-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	0.00	3	0	0.00
2	โครงการสร้างความร่วมมือทางงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายภายนอก	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	25,000.00	24,600.00	25,000.00	24,600.00	98.40	5	1	20.00
บัณฑิตวิทยาลัย (2 โครงการ)																
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1	โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✓	X			-	-	10,000.00	9,600.00	10,000.00	9,600.00	96.00	5	1	20.00
2	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	0.00	2	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 โครงการ)						-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการเสวนาทางการศึกษาและการบรรยาย และ Workshop CMRU teaching	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	✓			-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	2	2	100.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา (14 โครงการ)						-	-	4,118,300.00	1,691,961.77	4,118,300.00	1,691,961.77	41.08	56	4	7.14
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	4,118,300.00	1,691,961.77	4,118,300.00	1,691,961.77	41.08	56	4	7.14
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	147,400.00	-	147,400.00	-	0.00	4	0	0.00
2 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	120,000.00	20,000.00	120,000.00	20,000.00	16.67	4	0	0.00
3 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	107,000.00	-	107,000.00	-	0.00	3	0	0.00
4 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	84,000.00	7,676.00	84,000.00	7,676.00	9.14	4	0	0.00
5 โครงการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	216,000.00	56,830.09	216,000.00	56,830.09	26.31	2	0	0.00
6 โครงการเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	251,000.00	-	251,000.00	-	0.00	4	0	0.00
7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ,1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	✓			-	-	235,000.00	105,000.00	235,000.00	105,000.00	44.68	5	0	0.00
8 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	286,000.00	121,333.68	286,000.00	121,333.68	42.42	5	0	0.00
9 โครงการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติและงานจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2567	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	470,000.00	-	470,000.00	-	0.00	4	0	0.00
10 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนผลยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและแผนปฏิบัติการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 ,1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	0.00	4	0	0.00
11 โครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2567	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	X			-	-	354,900.00	354,900.00	354,900.00	354,900.00	100.00	6	2	33.33
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	✓			-	-	297,000.00	26,222.00	297,000.00	26,222.00	8.83	4	0	0.00
13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	X	X			-	-	460,000.00	-	460,000.00	-	0.00	5	0	0.00
14 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	X	✓			-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	2	2	100.00
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (5 โครงการ)						-	-	379,200.00	91,593.30	379,200.00	91,593.30	24.15	18	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	320,400.00	83,998.30	320,400.00	83,998.30	26.22	11	0	0.00
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	288,900.00	82,818.30	288,900.00	82,818.30	28.67	7	0	0.00
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	X	✓			-	-	14,000.00	1,180.00	14,000.00	1,180.00	8.43	2	0	0.00
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	X	X			-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	0.00	2	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						-	-	58,800.00	7,595.00	58,800.00	7,595.00	12.92	7	0	0.00
1 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	26,000.00	7,595.00	26,000.00	7,595.00	29.21	4	0	0.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1เม.ย. 67 - 15 ส.ค. 67					-	-	32,800.00	-	32,800.00	-	0.00	3	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (7 โครงการ)						-	-	477,400.00	175,355.00	477,400.00	175,355.00	36.73	23	0	0.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						-	-	477,400.00	175,355.00	477,400.00	175,355.00	36.73	23	0	0.00
1 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	148,800.00	71,499.00	148,800.00	71,499.00	48.05	7	0	0.00
2 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	18,000.00	3,600.00	18,000.00	3,600.00	20.00	3	0	0.00
3 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	60,900.00	21,800.00	60,900.00	21,800.00	35.80	5	0	0.00
4 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงมยุรา”	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	30,000.00	13,000.00	30,000.00	13,000.00	43.33	2	0	0.00
5 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	0.00	2	0	0.00
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓	✓		-	-	107,700.00	22,856.00	107,700.00	22,856.00	21.22	2	0	0.00
7 โครงการส่งเสริมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✓			-	-	105,000.00	42,600.00	105,000.00	42,600.00	40.57	2	0	0.00
สำนักงานอธิการบดี (1 โครงการ)						39,866,600.00	16,516,800.00	-	-	39,866,600.00	16,516,800.00	41.43	2	0	0.00
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						39,866,600.00	16,516,800.00	-	-	39,866,600.00	16,516,800.00	41.43	2	0	0.00
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			39,866,600.00	16,516,800.00	-	-	39,866,600.00	16,516,800.00	41.43	2	0	0.00
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 โครงการ)						10,538,100.00	5,269,200.00	-	-	10,538,100.00	5,269,200.00	50.00	2	1	50.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ						10,538,100.00	5,269,200.00	-	-	10,538,100.00	5,269,200.00	50.00	2	1	50.00
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✓			10,538,100.00	5,269,200.00	-	-	10,538,100.00	5,269,200.00	50.00	2	1	50.00
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (1 โครงการ)						-	-	89,700.00	23,792.00	89,700.00	23,792.00	26.52	6	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	89,700.00	23,792.00	89,700.00	23,792.00	26.52	6	0	0.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						-	-	89,700.00	23,792.00	89,700.00	23,792.00	26.52	6	0	0.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	86,200.00	23,792.00	86,200.00	23,792.00	27.60	3	0	0.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษา ศาสตร์พระราชารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	0.00	3	0	0.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (1 โครงการ)						-	-	68,750.00	-	68,750.00	-	0.00	5	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	68,750.00	-	68,750.00	-	0.00	5	0	0.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ						-	-	68,750.00	-	68,750.00	-	0.00	5	0	0.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	65,250.00	-	65,250.00	-	0.00	3	0	0.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	0.00	2	0	0.00
รวมทั้งสิ้น (59 โครงการ)						50,404,700.00	21,786,000.00	7,116,150.00	2,491,262.07	57,520,850.00	24,277,262.07	42.206	207	20	9.66

หมายเหตุ แนวการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. งบประมาณเงินรายได้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O1 ระบบการจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

KR 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

85 คะแนน

KR 1.2 ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา

12 ระบบ

KR 1.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ร้อยละ 25

KR 1.4 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ

35 เครือข่าย

วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

O2 มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

ค่าเป้าหมาย

KR 2.1 สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 30

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
คณะครุศาสตร์ (1 โครงการ)						-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	2	0	0
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	2	0	0.00
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะครุศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	x	✓			-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	2	0	0.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (2 โครงการ)						-	-	566,000.00	187,581.13	566,000.00	187,581.13	33.14	4	1	25.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	566,000.00	187,581.13	566,000.00	187,581.13	33.14	4	1	25.00
1 โครงการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	550,000.00	187,581.13	550,000.00	187,581.13	34.11	2	1	50.00
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	x	x			-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	2	0	0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 โครงการ)						-	-	372,270.00	312,270.00	372,270.00	312,270.00	83.88	4	3	75.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	372,270.00	312,270.00	372,270.00	312,270.00	83.88	4	3	75.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	292,270.00	292,270.00	292,270.00	292,270.00	100.00	2	2	100.00
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	80,000.00	20,000.00	80,000.00	20,000.00	25.00	2	1	50.00
คณะวิทยาการจัดการ (1 โครงการ)						-	-	64,000.00	40,250.00	64,000.00	40,250.00	62.89	2	0	0
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	64,000.00	40,250.00	64,000.00	40,250.00	62.89	2	0	0.00
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาการจัดการ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	64,000.00	40,250.00	64,000.00	40,250.00	62.89	2	0	0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2 โครงการ)						-	-	448,017.12	33,000.00	448,017.12	33,000.00	7.37	4	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	448,017.12	33,000.00	448,017.12	33,000.00	7.37	4	0	0.00
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	72,000.00	33,000.00	72,000.00	33,000.00	45.83	2	0	0.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	x			-	-	376,017.12	-	376,017.12	-	-	2	0	0.00
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (2 โครงการ)						-	-	70,000.00	6,750.00	70,000.00	6,750.00	9.64	4	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	70,000.00	6,750.00	70,000.00	6,750.00	9.64	4	0	0.00
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	✓			-	-	40,000.00	6,750.00	40,000.00	6,750.00	16.88	2	0	0.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	x			-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	2	0	0.00
วิทยาลัยนานาชาติ (2 โครงการ)						-	-	127,000.00	89,400.00	127,000.00	89,400.00	70.39	4	1	25.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	127,000.00	89,400.00	127,000.00	89,400.00	70.39	4	1	25.00
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน วิทยาลัยนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	x	x			-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	2	0	0.00
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	111,000.00	89,400.00	111,000.00	89,400.00	80.54	2	1	50.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ				
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ	
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ				
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)																
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						71,250.00	650.00	232,000.00	128,570.00	303,250.00	129,220.00	42.61	16	4	25.00	
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา						71,250.00	650.00	222,000.00	122,370.00	293,250.00	123,020.00	41.95	12	4	33.33	
1.1 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			71,250.00	650.00	158,000.00	89,470.00	229,250.00	90,120.00	39.31	6	0	0.00	
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	31,500.00	400.00	31,500.00	400.00	1.27	2	0	0.00	
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✓			-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	4	4	100.00	
2 โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการเรียนรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓			-	-	10,000.00	6,200.00	10,000.00	6,200.00	62.00	4	0	0.00	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (3 โครงการ)						155,400.00	31,268.00	267,450.00	67,966.00	422,850.00	99,234.00	23.47	12	0	0.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						155,400.00	31,268.00	267,450.00	67,966.00	422,850.00	99,234.00	23.47	12	0	0.00	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม						155,400.00	31,268.00	207,500.00	41,181.00	362,900.00	72,449.00	19.96	7	0	0.00	
1.1 การบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			155,400.00	31,268.00	131,500.00	19,621.00	286,900.00	50,889.00	17.74	3	0	0.00	
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	38,500.00	21,560.00	38,500.00	21,560.00	56.00	2	0	0.00	
1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	2	0	0.00	
2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	10,000.00	4,935.00	10,000.00	4,935.00	49.35	3	0	0.00	
3 โครงการจ้างเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗					49,950.00	21,850.00	49,950.00	21,850.00	43.74	2	0	0.00	
สำนักทะเบียนและประมวลผล (2 โครงการ)						-	-	1,090,000.00	487,000.00	1,090,000.00	487,000.00	44.68	4	2	50.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	1,090,000.00	487,000.00	1,090,000.00	487,000.00	44.68	4	2	50.00	
1 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา) ในลักษณะครบวงจร เพื่อการใช้งานทุกมิติ	1 ม.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	2	0	0.00	
2 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗			-	-	490,000.00	487,000.00	490,000.00	487,000.00	99.39	2	2	100.00	
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (2 โครงการ)						-	-	115,000.00	29,700.00	115,000.00	29,700.00	25.83	8	1	12.50	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						-	-	115,000.00	29,700.00	115,000.00	29,700.00	25.83	8	1	12.50	
1 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 , 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	65,000.00	29,700.00	65,000.00	29,700.00	45.69	6	1	16.67	
2 โครงการจ้างเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗					50,000.00	-	50,000.00	-	-	2	0	0.00	

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม					งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ		
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
สำนักงานอธิการบดี (12 โครงการ)						3,215,840.00	981,281.88	27,275,882.88	11,792,121.40	30,491,722.88	12,773,403.28	41.89	100	7	7.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						3,123,650.00	912,691.88	8,728,582.88	3,287,815.22	11,852,232.88	4,200,507.10	35.44	48	5	10.42
1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี						1,020,450.00	117,782.20	1,715,200.00	78,293.90	2,735,650.00	196,076.10	7.17	30	1	3.33
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี						1,020,450.00	-	692,200.00	-	1,712,650.00	-	-	23	0	0.00
1.1.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			400,250.00	17,632.00	-	-	400,250.00	17,632.00	4.41	4	0	0.00
1.1.2 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			170,500.00	23,373.00	-	-	170,500.00	23,373.00	13.71	2	0	0.00
1.1.3 การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			169,900.00	16,978.00	4,500.00	-	174,400.00	16,978.00	9.74	4	1	25.00
1.1.4 การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67	✓	✓			180,000.00	42,184.20	-	-	180,000.00	42,184.20	23.44	3	0	0.00
1.1.5 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			99,800.00	17,615.00	114,700.00	11,853.00	214,500.00	29,468.00	13.74	6	0	0.00
1.1.6 การบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	240,000.00	8,624.00	240,000.00	8,624.00	3.59	2	0	0.00
1.1.7 การบริหารจัดการสำนักงานกองการพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	333,000.00	46,326.90	333,000.00	46,326.90	13.91	2	0	0.00
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	588,000.00	11,490.00	588,000.00	11,490.00	1.95	2	0	0.00
1.3 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	435,000.00	-	435,000.00	-	-	5	0	0.00
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	1,800,000.00	396,858.69	1,800,000.00	396,858.69	22.05	2	0	0.00
3 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗			-	-	465,343.55	-	465,343.55	-	-	2	0	0.00
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 1เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗			-	-	450,000.00	-	450,000.00	-	-	2	0	0.00
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✗	✗			-	-	44,000.00	-	44,000.00	-	-	2	0	0.00
6 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	18,800.00	-	18,800.00	-	-	2	0	0.00
7 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	✓	✗			-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2	2	100.00
8 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจำตำแหน่ง	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓			1,905,600.00	597,309.68	686,400.00	343,200.00	2,592,000.00	940,509.68	36.29	2	0	0.00
9 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย								1,482,529.33	425,762.63	1,482,529.33	425,762.63	28.72	2	1	50.00
9.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00			
9.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟส่องสว่างประติมากรรมหลังทอง จำนวน 4 ต้น	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					31,200.00	29,440.00	31,200.00	29,440.00	94.36			
9.3 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗					493,595.00	-	493,595.00	-	-			
9.4 ปรับปรุงถนนและทางเท้าบริเวณหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗					496,557.61	-	496,557.61	-	-			
9.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่ solid Diabetic Recloser ของอุปกรณ์ รีโตรสเซอร์ (Recloser) บริเวณทางข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✗					42,300.00	-	42,300.00	-	-			
9.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้ (KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	100.00			

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				งบประมาณ							ตัวชี้วัดโครงการ					
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ		
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ					
9.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					3,150.00	3,000.00	3,150.00	3,000.00	95.24					
9.8 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอลพีธิดคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					33,113.48	33,113.48	33,113.48	33,113.48	100.00					
9.9 ค่างานเพิ่มค่าก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากรขนาด 20 หน่วย ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					171,213.24	148,809.15	171,213.24	148,809.15	86.91					
9.10 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00					
10 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					197,600.00	197,600.00	66,310.00	43,700.00	263,910.00	241,300.00	91.43	2	1	50.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
1 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี								92,190.00	68,590.00	18,547,300.00	8,504,306.18	18,639,490.00	8,572,896.18	45.99	52	2	3.85
1.1 การดำเนินงานตามภารกิจกองกลาง	1 ต.ค. 66 - 31 ก.ค. 67 (แผ่นดิน), 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 (รายได้)	✓	✓					23,600.00	-	18,490,300.00	8,491,196.18	18,513,900.00	8,491,196.18	45.86	49	1	2.04
1.2 การดำเนินงานตามภารกิจกองคลัง	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	384,900.00	82,269.40	384,900.00	82,269.40	21.37	8	0	0.00
1.3 การดำเนินงานตามภารกิจกองนโยบายและแผน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	376,000.00	72,674.00	376,000.00	72,674.00	19.33	6	0	0.00
1.4 การดำเนินงานตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	220,000.00	111,858.00	220,000.00	111,858.00	50.84	5	0	0.00
1.5 การดำเนินงานตามภารกิจกองบริหารงานบุคคล	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	3,477,800.00	1,091,389.00	3,477,800.00	1,091,389.00	31.38	23	1	4.35
1.6 การดำเนินงานตามภารกิจกองอาคารสถานที่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	6,796,300.00	4,344,978.00	6,796,300.00	4,344,978.00	63.93	2	0	0.00
1.7 การดำเนินงานตามภารกิจกองการพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	2,572,400.00	718,920.00	2,572,400.00	718,920.00	27.95	2	0	0.00
2 การจัดซื้อกระดาษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓					68,590.00	68,590.00	57,000.00	13,110.00	125,590.00	81,700.00	65.05	3	1	33.33
สำนักงานตรวจสอบภายใน (1 โครงการ)																	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน								-	-	216,600.00	39,398.00	216,600.00	39,398.00	18.19	10	8	80.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	193,500.00	33,858.00	193,500.00	33,858.00	17.50	5	5	100.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗					-	-	17,500.00	-	17,500.00	-	-	2	0	0.00
1.3 การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✓					-	-	5,600.00	5,540.00	5,600.00	5,540.00	98.93	3	3	100.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (3 โครงการ)																	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย								-	-	139,500.00	21,949.00	139,500.00	21,949.00	15.73	9	4	44.44
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	103,500.00	21,949.00	103,500.00	21,949.00	21.21	5	4	80.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	✗	✗					-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	2	0	0.00
1.3 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภา	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗					-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	2	0	0.00
2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓					-	-	2,031,100.00	853,632.50	2,031,100.00	853,632.50	42.03	9	7	77.78
3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67, 1 ก.ค. 67 - 15 ส.ค. 67	✗	✗					-	-	27,900.00	-	27,900.00	-	-	3	0	0.00

ผลผลิต/โครงการ	แผนการดำเนินงาน					งบประมาณ						ตัวชี้วัดโครงการ			
	วันที่ เริ่ม - สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	แผ่นดิน		รายได้		รวม			ทั้งหมด	บรรลุ	ร้อยละ
						หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	หลังโอน ปป	เบิกจ่าย	ร้อยละ			
สำนักงานสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (3 โครงการ)						-	-	195,500.00	23,625.00	195,500.00	23,625.00	12.08	10	1	10.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	195,500.00	23,625.00	195,500.00	23,625.00	12.08	10	1	10.00
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน						-	-	61,500.00	2,830.00	61,500.00	2,830.00	4.60	6	0	0.00
1.1 การบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	✓	✗			-	-	25,500.00	2,830.00	25,500.00	2,830.00	11.10	2	0	0.00
1.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	2	0	0.00
1.3 การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	2	0	0.00
2 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✗			-	-	100,000.00	20,795.00	100,000.00	20,795.00	20.80	2	1	50.00
3 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	34,000.00	-	34,000.00	-	-	2	0	0.00
ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (1 โครงการ)						-	-	101,300.00	19,930.00	101,300.00	19,930.00	19.67	4	0	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	101,300.00	19,930.00	101,300.00	19,930.00	19.67	4	0	0.00
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่						-	-	101,300.00	19,930.00	101,300.00	19,930.00	19.67	4	0	0.00
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✗	✓			-	-	94,300.00	19,930.00	94,300.00	19,930.00	21.13	2	0	0.00
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	✗	✗			-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	2	0	0.00
ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (1 โครงการ)						-	-	75,840.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00	100.00	2	2	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						-	-	75,840.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00	100.00	2	2	100.00
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67	✓	✓			-	-	75,840.00	75,840.00	75,840.00	75,840.00	100.00	2	2	100.00
รวมทั้งสิ้น (42 โครงการ)						3,442,490.00	1,013,199.88	33,455,360.00	14,208,983.03	36,897,850.00	15,222,182.91	41.25	211	41	19.431

หมายเหตุ แนวการปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. งบประมาณเงินรายได้ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567